



DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKU

uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
ze smlouvy o dílo

„Stoka JIH – stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2016002001

číslo smlouvy zhotovitele:




I.

1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

dále jako **Objednatel**

2. VH-TRES spol. s.r.o.

sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 598
zastoupený: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem
IČO: 157 71 822
DIČ: CZ 157 71 822
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

dále jako **Zhotovitel**

II. Účel a předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění všech dodatků (dodatek č. 1 a dodatek č. 2) v této dohodě dále označována jako „smlouva“, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na akci „**Stoka JIH – stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice**“ dle jeho zadání projektovou dokumentací a závazek objednatele za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dne 21. 10. 2022 nabylo právní moci územní rozhodnutí na výše uvedenou akci. Dne 11. 6. 2021 předal zhotovitel objednateli dokumentaci pro stavební povolení, které následně předložil na stavební úřad za účelem získání stavebního povolení. Stavební povolení do dnešního dne nebylo vydáno a stavební řízení bylo přerušeno. S ohledem na ukončení smlouvy na akci PPO stoka JIH a nerealizací této akce, kdy tato

akce byla vyvolána jakožto podmínka realizace akce PPO stoka JIH, je opodstatněné i tuto smlouvu ukončit.

3. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a zároveň část ceny za dílo objednatelům uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu objednatelů přerušeny.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část zbývajících závazků se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

III. Vymezení příslušných částí závazku

1. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu:
 - a. provedení inženýrsko-geologického průzkumu,
 - b. provedení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí,
 - c. předání dokumentace pro podání k územnímu řízení,
 - d. předložení pravomocného územního rozhodnutí,
 - e. předložení dokumentace ke stavebnímu povolení,
 - f. provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení.
2. Zbýající část díla, tj. předložení pravomocného stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby, zhotovitelem na základě rozhodnutí objednatelů provedena nebyla.
 - a. Předložení pravomocného stavebního povolení (čl. 3 odst. 3.1.8. smlouvy)
 - b. Předložení realizační dokumentace (čl. 3 odst. 3.1.9. smlouvy)
3. Cena za zhotovení díla dle smlouvy byla objednatelům uhrazena následovně:

a. provedení inženýrsko-geologického průzkumu: (čl. 5 odst. 5.1. písm. a) smlouvy)	46 130,- Kč bez DPH
b. provedení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí: (čl. 5 odst. 5.1. písm. b) smlouvy)	72 700,- Kč bez DPH
c. předání dokumentace pro podání k územnímu řízení: (čl. 5 odst. 5.1. písm. c) smlouvy)	65 900,- Kč bez DPH
d. předložení pravomocného územního rozhodnutí: (čl. 5 odst. 5.1. písm. d) smlouvy)	6 600,- Kč bez DPH
e. předložení dokumentace ke stavebnímu povolení: (čl. 5 odst. 5.1. písm. e) smlouvy)	290 650,- Kč bez DPH
4. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí:

f. předložení pravomocného stavebního povolení: (čl. 5 odst. 5.1. písm. g) smlouvy)	13 190,- Kč bez DPH
g. za předložení dokumentace pro provedení stavby: (čl. 5 odst. 5.1. písm. h) smlouvy)	210 880,- Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy vymezené v čl. II této dohody takto:
 - a. zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v odstavci 4 tohoto článku III.
 - b. zhotovitel je v souladu se smlouvou oprávněn fakturovat a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit cenu za následující činnosti:
 - inženýrská činnost pro stavební povolení (čl. 5 odst. 5.1. písm. f) smlouvy
32.950,- Kč bez DPH
6. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tato dohoda je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody o zrušení závazku nemají s výjimkou závazků uvedených v čl. III odst. 5 písm. b této dohody žádné další nevypořádané závazky vyplývající z výše uvedené smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda, stejně jako smlouva, uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně smlouvy v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne

- 4 -07- 2023

Ing. Petr Maroš,
náměstek primátorky
statutární město České Budějovice



Ing. Daniel Vaclík
jednatel
VH-TRES spol. s r.o.

VH-TRES spol. s r.o. ©
PRŮMYŠLOVOPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Konečná zrenám. 1, 37001 České Budějovice
Tel.: 385 775 144
IČ: 157 71 822, DIČ: CZ15771822



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

STATUTÁR



STATUTÁR
ČESKÉ B...
...
...
...