



KUMSP00RJG7I



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 2

ke smlouvě o dílo č. 03128/2021/IM  
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „dohoda“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03128	2021	14/3
poř. číslo	rok	zkr. odb.

### I. Smluvní strany


#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Uprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

#### 2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
zastoupena: Lukášem Trávníčkem, prokuristou a obchodním ředitelem  
IČO: 25357352  
DIČ: CZ25357352  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 03128/2021/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 03128/2021/IM/1 a dohody o narovnání pod č. 03128/2021/IM/2 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 dne 13. 12. 2022 a objednatelem převzato bez výhrad dne 13. 12. 2022, přičemž ke dni 13. 12. 2022 některé práce a dodávky provedeny nebyly.
3. V průběhu realizace díla obnovily smluvní strany dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jednání o smlouvě v důsledku neočekávaného skokového růstu cen ve stavebnictví způsobeného vojenským konfliktem na Ukrajině a vysokou mírou inflace.
4. Smluvní strany se na základě společných jednání dohodly na narovnání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy v souvislosti s nárůstem cen ve stavebnictví způsobeného vojenským konfliktem na Ukrajině a vysokou mírou inflace.

## III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na kompenzaci zvýšených nákladů (dále jen „vícenáklady“) při realizaci díla v souhrnné výši **3.826.612,71 Kč bez DPH**, které se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli na základě postupu schváleného radou kraje usnesením č. 61/4479 ze dne 6. 2. 2023.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se s postupem výpočtu vícenákladů seznámil a s tímto postupem souhlasí.
3. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o vícenáklady dle odstavce 1 tohoto článku dohody a činí:

cena bez DPH	63.179.898,01 Kč
DPH 21 %	13.267.778,58 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>76.447.676,59 Kč</b>
4. Podkladem pro úhradu vícenákladů dle této dohody bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 98/2018), IČO objednatele,
  - předmět smlouvy (tj. „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“),
  - název a registrační číslo projektu (tj. „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/20\_118/0015215),
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této dohody, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
  - lhůtu splatnosti faktury,
  - označení osoby, která fakturu vyhotovila a kontaktního telefonu,

- označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor evropských projektů).

Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresu [posta@msk.cz](mailto:posta@msk.cz), případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena,
- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

5. Smluvní strany se dohodly, že změna ceny za dílo z důvodů kompenzace vícenákladů dle této dohody nemá vliv na výši poskytnuté **„bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek“**,
6. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou vypořádány jejich veškeré vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy a zavazují se, že tyto dále nebudou uplatňovat či vymáhat soudní či jinou cestou. Tato dohoda ve smyslu § 1905 občanského zákoníku narovnává veškeré sporné i nesporné nároky smluvních stran vyplývající ze smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


6. Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmána kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 72/5322 ze dne 26. 6. 2023.

V Krnově dne 10 -07- 2023  
SILNICE MORAVA s.r.o.  
Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV  
DIČ: CZ25357352



V Ostravě dne - 2 -08- 2023



Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmána kraje

