

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2023/0017/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b> se sídlem	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b> Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Zdeněk Rolinc, starosta
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Aleše Winkler, investiční technik
bankovní spojení : číslo účtu:	Komerční banka, a. s.,

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b> se sídlem zapsaný v Obchod. rejstříku	<b>W.H.A. system spol. s r. o.</b> Blanická 21, 787 01 Šumperk KOS v Ostravě C12700 61945251
IČ :	61945251
DIČ :	CZ61945251
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Radek Sedláček, jednatel
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Ing. Jan Hořava
bankovní spojení: číslo účtu:	FIO banka a. s.

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0017/ORI v tomto znění:

**II.**

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla „Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem – střecha. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	6.200,00 Kč
DPH (21%)	1.302,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	7.502,00 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	12.000,00 Kč
DPH (21%)	2.520,00 Kč
Cena méněprací vč. DPH	14.520,00 Kč

**Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>728.200,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>152.922,00 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>881.122,00 Kč</b>

- II.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde ke změně v platebních podmínkách. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude uhrazeno až po předání díla, nikoliv postupně, na základě dílčích daňových dokladů, které by byly vystavovány v měsíčních cyklech. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec V.2. smlouvy, a nově zní takto:  
V.2. Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem jako celku, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem.
- II.3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.07.2023, číslo usnesení: 06/26/2023*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 27.07.2023

V Šumperku, dne 31.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Rolinc  
starosta

.....  
Radek Sedláček  
jednatel