

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. **USD2340001** (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PI23008 Energetický management pro ÚV Želivka a VDJ Jesenice I

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: **XXXX XXXXXX XXXXXX** generální ředitel, na základě plné moci

(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(2) PKV BUILD, s.r.o.

se sídlem: č.p. 284, 394 56 Senožaty

IČO: 28149785

DIČ: CZ28149785

bankovní spojení: **XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C, oddíl 21506

zastoupená: **Ing. Jiří Pech**, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **XXXX XXXXXX** obchodní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **XXXXX XXXXXX**, projektový manažer

(dále také jen „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 11. 5. 2023 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

A. Dohodou Smluvních stran se v článku **I. PŘEDMĚT SMLOUVY** nahrazuje bodu 2. novým zněním takto:

2. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo a zavést službu ve třech etapách:

- *Implementace a zavedení online energetického managementu*
- *Dodávka a montáž hardwarového řešení včetně dodatečných služeb a prací uvedených v cenové nabídce (příloha tohoto dodatku).*
- *Naprogramování automatické obousměrné komunikace s OTE*

Podrobná specifikace jednotlivých etap je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění

- B. Dohodou Smluvních stran se v článku IV. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY** nahrazuje bod 2. novým zněním takto:
2. **Cena za předmět veřejné zakázky činí:**

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	Cena v Kč bez DPH
<i>Etapa 1: Implementace a zavedení online energetického managementu</i>	86 089,-
<i>Etapa 2: Dodávka a montáž hardwarového řešení</i>	782 759,-
<i>Etapa 3: Naprogramování automatické obousměrné komunikace s OTE</i>	955 124,-
<i>Roční provozní náklady dle Servisní smlouvy</i>	85 980,-
Celková nabídková cena	1 909 952,-

Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: 1 909 952,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set devět tisíc devět set padesát dva korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18. 07. 2023

V dne

.....
XXXX XXXXXX XXXXX
generální ředitel
VODA Želivka, a.s.

.....
Ing. Jiří Pech
jednatel
PKV BUILD, s.r.o.