

## ZMĚNOVÝ LIST č. 59

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - silnoproud				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			03.07.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných a neprováděných stavebních prací k ZL č. 59				

**1) Zdůvodnění:**

Úpravy v rozvodech a zařízeních silnoproudu vycházejí z požadavku objednatele v návaznosti na budoucí provoz a upřesnění umístění některých zařízení.

**3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

*bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení*

**5) Náklady (ceny bez DPH):**

**60 014,63 Kč**

- dodatečně prováděné práce

88 168,36

- neprováděné práce

- **28 153,73**

**6) Vliv na termín výstavby**

*nemá vliv*

<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/				

**8) ZL převzal :**

**Datum:**