

## ZMĚNOVÝ LIST č. 56

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - SDK změny, doplnění				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			14.07.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných neprováděných stavebních prací k ZL č. 56				

### 1) Zdůvodnění:

Sádrokartonové podhledové konstrukce byly v některých místnostech zaměněny z plných desek na kazetový podhled a opačně. V některých částech byl doplněn sádrokartonový podhled a konstrukce za požární bezpečnosti v návaznosti na zprávu požárně bezpečnostního řešení. Vše v souladu s požadavky objednatele.

### 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

### 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

*bez vlivu*

### 5) Náklady (ceny bez DPH):

**272 042,00 Kč**

- dodatečně prováděné práce

310 436,00

- neprováděné práce

- **38 394,00**

### 6) Vliv na termín výstavby

*nemá vliv*

### 7) Předkladatel (zhotovitel):

*rozsah ověřil:*

<b>Datum:</b>			
<b>Podpis:</b>	/		

### 8) ZL převzal :

**Datum:**