




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0175-2022

Výroba dříví na OM, Divize Hořovice, Lesní správa Nepomuk, I. pololetí 2023






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Brdská lesní s.r.o.
Sídlo: Barandov 436, 26101 Příbram - Příbram III
IČO: 05302170
DIČ: CZ05302170
Zápis v obchodním rejstříku: C 261514
Zastoupený: Michal Pech
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací Smlouvy u všech komodit do 30.11. 2023. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 7.7.2023

V Příbram - Příbram III dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný ředitel divize

.....
Brdská lesní s.r.o.
Michal Pech