

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 ze dne 13. července 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

### **1. Smluvní strany**

#### **Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### **FTIzol s.r.o.**

Sídlo: Nová Ves 105, 373 15 Nová Ves

Zápis ve VR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27929,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Davidem Vítkem, jednatelem,

zastoupená ve věcech technických: p. Františkem Tomanem a p. Davidem Vítkem,

IČO: 07407211

DIČ: CZ07407211

ID DS: u3pitxc

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2001491365/2010

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 ze dne 13. července 2023 (dále jen „smlouva o dílo č. 373/1S/2023“).

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. července 2023 smlouvu o dílo č. 373/1S/2023, jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ Linecká, dodatečná izolace vč. sanace suterénu objektu“.
- 2.2. Při realizaci prací došlo k dohodě mezi objednatel a dodavatelem ohledně rozšíření původního rozsahu díla. Na základě prohlídky objektu a posouzení celkového stavu části zdí v suterénu objektu, které nebyly předmětem původní nabídky, bylo dohodnuto, že dojde k rozšíření rozsahu prací a dodávek s tím, že budou provedeny práce a dodávky v rozsahu nabídky, která tvoří přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023.
- 2.3. V nabídce ze dne 3. července 2023 je definován rozsah prací a dodávek, které budou provedeny nad rámec původně sjednaných prací a dodávek ve smlouvě o dílo č. 373/1S/2023.

- 2.4. Celková cena za provedení prací a dodávek v souvislosti s plněním dle předložené nabídky je ve výši 717.955,83 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že nově požadované práce a dodávky nebudou mít dopad na termín dokončení stavebních prací. Současně se dohodly, že dojde k úpravě původní ceny díla.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na této úpravě smlouvy o dílo č. 373/1S/2023.

### 3. Cena za dílo

- 3.1. V čl. IV. Smlouvy o dílo č. 373/1S/2023 se ruší stávající text v odst. 1. a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

Cena celkem bez DPH (původní)	2.903.910,58 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla	717.955,83 Kč
Celková cena díla bez DPH	3.621.866,41 Kč“

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 373/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 dotčena.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 byl schválen dne 24. července 2023 Radou města Český Krumlov, č. usnesení: 0335/RM19/2023.
- 4.2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 je nabídka dodavatele ze dne 3. července 2023, která tvoří jeho přílohu.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 4.8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.9. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 373/1S/2023 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha:

Nabídka dodavatele ze dne 3. července 2023

V Českém Krumlově

V Nové Vsi

Město Český Krumlov

FTIzol s.r.o.

Alexandr Nogrády  
starosta města

David Vítek  
jednatel