

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 2022V007

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také jen „smlouva“ a „ObčZ“) dne 2.11.2022

mezi: na straně jedné:

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

**IČ:** 494 55 168, **DIČ:** CZ449455168

**se sídlem:** Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

**zastoupená:** Milanem Vojtou, MBA, MA, ředitelem společnosti

**bankovní účet číslo:** [REDAKCE]

**Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:**

Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení – [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále také jen „objednatel“)

a

na straně druhé:

**IDPS s.r.o.**

**IČ:** 47537205, **DIČ:** CZ47537205

**sídlo:** Purkyňova 648/125, Brno

zápis v rejstříku: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593, ze dne 8. 2. 1993

zastoupen: Ing. Tomáš Nossek, jednatel společnosti

bankovní účet číslo: [REDAKCE]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“ nebo každý zvlášť jako „smluvní strana“)

## I.

### Ujednání o změně smlouvy

*Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:*

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s bodem 1.11 smlouvy o dílo dohodly na změně **rozsahu** předmětu díla s názvem „**Břeclav, nábřeží Komenského – oprava kanalizace a vodovodu**“ (dále také jen „**dílo**“). Rozsah předmětu smlouvy vymezený v bodě 1.2 se mění v souvislosti se změnovým listem č. 1, jehož **rekapitulace je přílohou tohoto dodatku.**

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedených změn, vznikly vícepráce na straně objednatele, z toho důvodu se mění článek III. Cena díla, bod 3.1, s tím, že cena celkem se zvyšuje o celkovou částku ve výši 24 889,32,- Kč bez DPH.

1.2. V Čl. III. Cena díla se bod 3.1 mění a nově zní:

“3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	68 993 819,54 Kč
Výše DPH	14 488 702,10 Kč
Cena díla včetně DPH	83 482 521,64 Kč

## II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. **smlouvy zhotovitele: 2022V007** ze dne 2.11.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 2.3. Volnou přílohou tohoto dodatku jsou:  
- Příloha č. 1 – **Rekapitulace ke změnóvému listu č. 1**
- 2.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Břeclavi

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

.....  
Ing. Tomáš Nossek, jednatel společnosti