

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A

#### Obecná ustanovení

##### I.

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel : [REDAKCE]  
Zastoupena vedoucím střediska [REDAKCE] na základě pověření ředitele  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDAKCE] - vedoucí střediska Frýdek-Místek  
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDAKCE] - vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek  
[REDAKCE] - pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:** DOPRAPLAN s.r.o.  
Se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
Tel : [REDAKCE]  
Zastoupen : [REDAKCE] - jednatel  
IČO : 05411572  
DIČ : CZ 05411572  
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDAKCE] - jednatel  
Pověřen k jednání ve věcech Technických a realizace smlouvy: [REDAKCE] - vedoucí projektant  
[REDAKCE] - projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2022 smlouvu na vypracování **PD ve stupni DSP a PDPS na stavbu: Oprava silnice III/4794 Paskov** a výkon inženýrské činnosti k této akci. Smluvní strany se dohodly uzavřít dodatek č.2. z důvodu probíhající majetkoprávní přípravy dotčeného pozemku stavbou. Jedná se o převod vlastníka (stávající vlastník ASENTAL LAND s.r.o. na nového vlastníka Město Paskov) pozemku parc.č. 186/58 v k.ú. Paskov.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části **B** v čl. **IV. Doba a místo plnění**, odstavec 1 písmeno b) bude nahrazeno tímto textem:  
projektovou dokumentaci pro stavební řízení (**DSP**) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 **do 2 měsíců od dokončení majetkoprávní změny.**

## IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku dne: 25.7.2023

vedoucí střediska

V Ostravě dne:

jednatel DOPRAPLAN s.r.o.

**DOPRAPLAN s.r.o.**

Přemyslovců 462/6  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

PD ve stupni DSP a PDPS na stavbu: Oprava silnice III/4794 Paskov