

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2022**

**„Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství“**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel: Město Mohelnice**

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ/DIČ: 00303038/CZ00303038

Zastoupené: Ing. Kuba Pavel - starosta

tel: 583 452 132, kubap@mohelnice.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Kapl, tel: 583 452 115, kaplp@mohelnice.cz

- technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Michek, tel: 583 452 187, michekp@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice

číslo výdajového účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

#### **2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.**

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ/DIČ: 41031024/CZ41031024

Zastoupené: Ing. Petr Blažek, jednatel

tel: 583 411 084, ekozis@ekozis.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 365042/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly na úpravách výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:**

### **II. Dílo**

Do článku II. Dílo se doplňuje bod 5.1, v tomto znění:

5.1. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o další dodatečné práce (vícepráce). Jedná se o zadláždění větší výměry chodníku na ulici Zábřežská a Adolfa Kašpara, o realizaci nové konstrukční vrstvy chodníku na ulici Na Příkopech a o provedení nové manipulační plochy u hřiště na ulici Růžová.

### **III. Termíny plnění zhotovitele**

Termín dokončení stavebních prací uvedený v bodě 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín provedení díla nejpozději do: **31.8.2023**


V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 1x list, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

V Zábřeze dne 1.8.2023



.....  
město Mohelnice zastoupené  
starostou Ing. Pavlem Kubou



.....  
EKOZIS spol. s r. o. na základě plné moci  
zastoupená Ing. Stanislavou Gintherovou,  
ekonom HSV a PSV



# Plná moc

**EKOZIS spol. s r.o., IČ: 41031024  
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh,  
Zastoupen : Ing.Petrem Blažkem-jednatel**

tímto zmocňuje

**Ing.Stanislavu Gintherovou, r.č.: 675913/0136,  
č.OP : 213040664  
bytem Rovensko 255, 789 01 Zábřeh,**

K veškerým úkonům spojených s podáváním nabídek do soutěží o zakázky pro soukromý i pro veřejný sektor: k přihlášení i k odevzdání a k případnému doplnění již podaných na žádost zadavatele, k podpisům pod tyto nabídky i smlouvy, ceny, termíny, záruky a podobně.

Dále ji zplnomocňuji k vyřízení bankovních záruk v souvislosti s podávanými nabídkami a personálními záležitostmi týkajícími se přijímání a propouštění zaměstnanců nebo brigádníků (DOP) z důvodů níže uvedených.

Rovněž je zmocněna k manipulaci s poštou určenou přímo jednatelem společnosti a k písemným odpovědím na ni.

Tato plná moc platí po dobu nepřítomnosti jednatele ve firmě nebo v případě pracovní neschopnosti. Nabývá platnosti dnem 20.06.2023 a končí dnem 31.12.2023.

V Zábřeze, dne 20.06.2023

**Ing. Petr  
Blažek**

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Blažek  
Datum: 2023.06.20 13:43:33  
+02'00'

.....  
**Ing. Petr Blažek**  
jedenatel EKOZIS spol. s r.o.

**Ing. Stanislava  
Gintherová**

Digitálně podepsal Ing. Stanislava Gintherová  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-41031024, o=EKOZIS  
spol.s r.o., ou=57291, cn=Ing. Stanislava  
Gintherová, sn=Gintherová,  
givenName=Stanislava, serialNumber=P708861  
Datum: 2023.06.20 14:47:05 +02'00'

Plnou moc přijímám : .....  
**Ing.Stanislava Gintherová**

Pozn.: Tato plná moc existuje s ověřeným podpisem jednatele.