

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo
„REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CHIRURGIE BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE
a.s. – Projektová dokumentace“

ze dne 22.05.2023

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starostou města

Jednající prostřednictvím příkazce:

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

se sídlem: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

Zastoupená: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva,
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně představenstva

IČO: 26834022

DIČ: CZ26834022

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2788

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:

smluvních: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva,
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně představenstva
Igor Bruzl, člen představenstva

technických: Jiří Pavlík, obchodně-provozní manažer

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel:

Společnost: KANIA a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívov

Zastoupená: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva

IČO: 268 17 853

DIČ: CZ26817853

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva,
tel.

ve věcech technických: Petr Kováč, projektový manažer
tel.

/dále jen zhotovitel/

I. Preambule

Smluvní strany uzavírají, v souladu s ustanovením čl. VI. 2., níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.05.2023, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, s názvem „REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CHIRURGIE BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s. – Projektová dokumentace“ a to v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo a v rozsahu výzvy ze dne 02.05.2023.

Jedná se o tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby, v rozsahu pro ohlášení, a v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby - rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie Bohumínské městské nemocnice a.s. v 1. NP pavilonu A včetně ohlášení stavebnímu úřadu. Návrh dispozice vychází ze studie zpracované Ateliérem CHVÁLEK, Ostrava, duben 2023.

Místem plnění, tj. místem předání a převzetí díla je areál Bohumínské městské nemocnice, a.s., budova pod adresou Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín.

Termín celkového dokončení a předání byl stanoven nejpozději do 3 měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Ustanovení článku III., odstavec 2. se vypouští a nahrazuje se tímto zněním

III. 2.1. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, s názvem „REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CHIRURGIE BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s. – Projektová dokumentace“ a to v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo a v rozsahu výzvy ze dne 02.05.2023.

Jedná se o tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby, v rozsahu pro ohlášení, a v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby - rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie Bohumínské městské nemocnice a.s. v 1. NP pavilonu A včetně ohlášení stavebnímu úřadu. Návrh dispozice vychází ze studie zpracované Ateliérem CHVÁLEK, Ostrava, duben 2023.

III. 2.2. Dílem se dále rozumí vytvoření pasportizace 1.PP profesí ZTI: Doměření 1.PP, ověření dostupných podkladů, aktualizace neplatných dispozic a doplnění pasportizace, použití detekčních indikátorů potrubí, kompletní překreslení do digitální podoby vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu řešeného pavilonu A, dále projekt vnitřního vodovodu v dokumentaci pro provádění stavby, vč. položkového rozpočtu; část 1.PP a souvislosti pro 1.NP, a dále rovněž projekt vnitřní kanalizace v dokumentaci pro provádění stavby, vč. položkového rozpočtu, část svodného potrubí v základech, 1.PP a souvislosti pro 2.NP a vyšší NP

III. 2.3. Dílo dle článku III.2.2. bude zhotoveno na základě zajištění a provedení čištění kanalizace a provedení kamerových zkoušek svodného potrubí v suterénu (3x šachta v řešené části, 2x šachta v neřešené části), vyhodnocení zkoušek a zápis s návrhem řešení a rozsahu výměny potrubí v 1.PP, jež zajistí Zhotovitel. Dodavatel je oprávněn k tomu, aby při vyhotovování zkoušek byl přítomen.

Dále se vypouští článek VI., odstavce 3, a 4, které se nahrazují se tímto zněním,

VI. 3. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady k realizaci díla – vypracování PD s názvem „REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CHIRURGIE BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s. – Projektová dokumentace“, za podmínek stanovených výzvou zde dne 02.05.2023, touto smlouvou, a dodatkem č.1, zahrnujícím vícepráce uvedené v článku III., odstavec 2.2., včetně nákladů na dopravu do místa plnění, poplatků a jiných nákladů nezbytných pro řádné a úplné provedení díla, jako jsou fotografické práce a reprodukce plánů, výkresů, grafických zobrazení, poplatky a jiné nezbytné náklady.

VI. 4. Cena za dílo se stanovuje ve výši

Cena za dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby bez DPH

1.050.000Kč,

DPH 21 % k ceně 220.500Kč

Cena za dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby vč. DPH

1.270.500Kč,

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH

50.000Kč,

DPH 21 % k ceně 10.500Kč

Cena za výkon autorského dozoru vč. DPH 60.500Kč,

Cena za pasportizaci a projekt vnitřní kanalizace

380.000Kč,

DPH 21 % k ceně 79.800Kč

Cena za pasportizaci a projekt vnitřní kanalizace vč. DPH 459.800Kč,

Celková cena za dílo bez DPH

1.480.000Kč,

DPH 21 % k celkové ceně za dílo 310 800Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 1.790.800Kč,

Ostatní ujednání výše citované smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy výše uvedenou smlouvou či dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Případné změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemnými dodatky a po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Dodatky ke smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Veškeré dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že projev vůle byl svobodný a tento dodatek je pro ně srozumitelný ve všech ustanoveních a jejich důsledcích. Smluvní strany se zavazují tento dodatek i smlouvu s ním související bezvýhradně a přesně dodržovat a na důkaz toho stvrzují tento dodatek vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bohumíně, dne

V, dne

Ing. Petr
Vícha

Digitálně podepsal Ing.
Petr Vícha
Datum: 2023.07.26
09:44:53 +02'00'

Ing. Petr Vícha
Starosta

Ing. Ondřej
Fabián

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Fabián
Datum: 2023.07.26
11:07:04 +02'00'

Za zhotovitele