

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2023/0016/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b> se sídlem	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b> Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ :	CZ00287113
DIČ :	Zdeněk Rolinc, starosta
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Aleše Winkler, investiční technik
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.,
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b> se sídlem	<b>WALEKTRO s.r.o.</b> Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky 07795009
IČ:	CZ07795009
DIČ :	Kamil Vaculčík
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Kamil Vaculčík
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0016/ORI v tomto znění:

**II.**

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla „ZUŠ – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	115.358,40 Kč
DPH (21%)	24.225,26 Kč
Cena víceprací vč. DPH	139.583,66 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	49.173,20 Kč
DPH (21%)	10.326,37 Kč
Cena méněprací vč. DPH	59.499,57 Kč

**Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>636.477,15 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>133.660,20 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>770.137,35 Kč</b>

- II.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace díla na 04.08.2023. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. III, čl. 2. smlouvy.
- II.3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.07.2023, číslo usnesení:*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 27.07.2023

Ve Valašských Kloboukách, dne 27.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Rolinc  
starosta

.....  
Kamil Vaculčík  
jednatel