

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2023/0021/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b> se sídlem	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b> Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ :	CZ00287113
DIČ :	Zdeněk Rolinc, starosta
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Aleše Winkler, investiční technik
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.,
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b> se sídlem	<b>PROVING s.r.o.</b> Poštovní 480, 768 24 Hulín 26244888
IČ:	CZ26244888
DIČ :	Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Ing. Jiří Schaffer
bankovní spojení:	Raiffeisenbank
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0021/ORI v tomto znění:

**II.**

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.1 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla „MŠ Radost – rekonstrukce sociálního zařízení“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	33.377,15 Kč
DPH (21%)	7.009,60 Kč
Cena víceprací vč. DPH	40.386,75 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	61.040,00 Kč
DPH (21%)	12.818,40 Kč
Cena méněprací vč. DPH	73.858,40 Kč

**Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1.170.337,75 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>245.770,93 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1.416.108,68 Kč</b>

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.07.2023, číslo usnesení:*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 27.07.2023

V Hulíně, dne 27.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Rolinc  
starosta

.....  
Ing. Zbyněk Schaffer  
jednatel