

## **Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 2022/1218/ODaS ze dne 2.12.2022**

### **Objednatel: Statutární město Kladno**

se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

(dále jen „objednatel“)

### **Zhotovitel: Společnost „RD Kladno+PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“**

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing. Jan Tříška – předseda představenstva

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1**

### **Preambule**

Objednatel jakožto zadavatel minitendru s názvem: „Úprava pozemku parc. č. 1078/4, k.ú. Kladno“, dle uzavřené Rámcové dohody o dílo/ 0349/ ODaS „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“ uzavřel se zhotovitelem dne 2.12.2022 realizační smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jakožto vítězným dodavatelem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení změn prací vznikla v důsledku změny technologického řešení vedoucího k úspoře finančních prostředků objednatel, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

## I.

Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2. se rozšiřuje o nové pododstavce 2.1 a 2.2, které zní:

„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – méněpráce blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.“

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – vícepráce blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1 a které byly naceněny v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy dle ceníku ÚRS platného v době zahájení minutendru.

## II.

Ustanovení čl. III. Cena za dílo, odst.1. Smlouvy se mění následovně:

Cena bez DPH: 2 154 276,39 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 452 398,04 Kč

**Cena včetně DPH: 2 606 674,43 Kč**

**[slovy: dvamilionyšestsetšesttisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých čtyřicetři haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

## III.

V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se odst.10. doplňuje takto: „Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

## IV.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

4. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.

6. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dne .....

Za objednatele:

Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf ,

primátor

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby

Správce POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

.....

Ing. Jan Tříška

předseda představenstva