

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 120 000,00	1 120 000,00
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	147 076,15	147 076,15
SO 201	Most ev.č. 01875-3	26 167 031,82	26 503 332,20
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		644 828,56
1.02	Dodatečné práce		134 442,60
1.03	Dodatečné práce		6 200,00
1.04	Neprovedené práce		-371 970,78
1.05	Neprovedené práce		-77 200,00
SO 202	Provizorium - most a komunikace	6 948 826,88	7 132 372,88
<i>Z toho ZBV</i>			
1.06	Dodatečné práce		183 546,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 34 382 934,85 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	969 017,16 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-449 170,78 Kč
Změna závazku + [%]:	2,82%
Změna závazku - [%]:	-1,31%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	34 902 781,23 Kč
DPH 21 %:	7 329 584,06 Kč
Změna závazku celkem [%]:	4,12%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 42 232 365,29 Kč

Za zhotovitele:
Datum: 2.8.2023

Za objednatele:
Datum: 3.8.2023