

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

### Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	569931132.	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	M2	54,250	85,250	31,000	200,00	10 850,00	17 050,00	6 200,00	57,14
<b>Celkem</b>								<b>10 850,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>57,14</b>

Za zhotovitele:

Datum: 2.8.2023

Za objednavatele:

Datum: 3.8.2023