

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	963041211.	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	M3	13,082	3,432	-9,650	8 000,00	104 656,00	27 456,00	-77 200,00	-73,77
Celkem								104 656,00	27 456,00	-77 200,00	-73,77

Za zhotovitele:

Datum: 2.8.2023

Za objednatele:

Datum: 3.8.2023