

## **Dodatek č. 2**

### **ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2021 SOD**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená dne 1.7.2021 mezi

#### 1. Objednatelem

DOMOV BŘEZINY, příspěvková organizace

IČ: 00847348  
sídlo: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald  
zastoupená: Ing. Pavlem Zelkem, ředitelem  
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
číslo účtu: 2112545688/2700  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Zhotovitelem

jméno, příjmení: MgA. Robert Nekl  
IČ: 62368133  
bydliště: Severní 642, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zastoupená: MgA. Robertem Neklem  
bankovní spojení: ČSOB v Novém Jičíně a.s.  
číslo účtu: 158381819/0300  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke shora uvedené smlouvě, a to takto:**

### **I.**

#### **Úvod**

Od 1.8.2023 jsou stavební práce výstavby a rekonstrukce Domova Březiny přerušeny. Z tohoto vážného důvodu se přerušují práce pro snímání časosběrného filmu, čímž vznikají nové podmínky pro plnění Smlouvy o dílo č. 01/2021 SOD ze dne 1.7.2021.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění článek I. odst. 1 Smlouvy, a to na: „Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo Zhotovení časosběrného dokumentárního filmu z výstavby a rekonstrukce Domova Březiny, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald po dobu 37 měsíců“ a dále článek II. odst. 1 Smlouvy, a to na: Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena v celkové výši 596.830,- Kč.

### **III.**

#### **Výpočet a rekapitulace plnění**

Dle SOD uhrazeno v roce 2021.....118.960,-

v roce 2022.....237.920,-  
v I/IV 2023.....59.480,-

**Celkem .....416.360,-**

Dle dodat. č. 1 za 04 – 07/2023.....50.440,-

Dle dodat. č. 2 za 08 – 12/2023 (přerušeni stavby, 50 % pronájem kamer) .....29.150,-

za 01 – 07/2024 (dokončení díla).....100.880,-

**Celkem .....596.830,-**

V případě, že dílo nebude dokončeno ve sjednaném termínu z důvodu prodloužení stavby, náleží zhotoviteli měsíční odměna za každý další měsíc ve výši 12.610,- Kč. Případné prodloužení termínu plnění musí být sjednáno písemným dodatkem.

#### IV.

#### **Závěrečné ujednání**


1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tímto dodatkem se ruší dodatek č. 1, účinný od 1.4.2023.
3. Tento dodatek č. 2 je účinný od 1.8.2023.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, při čemž každá ze stran obdrží po jednu.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Petřvaldu dne: 1.8.2023

.....

V Šenově u Nového Jičína dne: 1.8.2023

.....  
Objednatel Ing. Pavel Zelek

  
Robert Nekl  
Dvůřanská 20  
741 01 Nový Jičín  
.....  
Zhotovitel MgA. Robert Nekl