

Zápis z jednání ke zjištění v rámci projektu PRAIS

Projekt
PRAIS
Úvod
<p>Zadavatel a dodavatel uzavřeli dne 04.05.2016 smlouvu č. S2015-0043 (čj. 29796/2015-MZE-13310,č. 353-2015-13310) s názvem „Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZ – (PRAIS)“.</p> <p>Dne 28.4.2017 uzavřeli objednatel a dodavatel navazující a související Dodatek č. 1 č. 353-2015-1313310/1, dne 03.11.2017 pak Dodatek č. 2 č. 353-2015-1313310/2, dne 28.02.2018 pak Dodatek č. 3 č. 353-2015-1313310/3, dne 06.09.2018 pak Dodatek č. 4 č. 353-2015-1313310/4, dne 27.11.2018 pak Dodatek č. 5 č. 353-2015-1313310/5, dne 17.04.2019 pak Dodatek č. 6 č. 353-2015-1313310/6 a dne 29.11.2019 pak Dodatek č. 7 č. 353-2015-1313310/7 (dále jen „Smlouva“).</p> <p>Na základě této uzavřené Smlouvy objednatel objednal a dodavatel plnil formou objednávek č. 4500127571, č. 4500122105 a č. 4500126971 následující smluvní plnění:</p>
<p>1) Objednávka č. 4500127571 – PZ_PRAIS_2019_NO273_LPIS_KNMSZIF_EROZE (383) s účinností od 03.05.2019 a plněním do 24.10.2019.</p> <p>Plnění této objednávky započalo ze strany dodavatele dne 14.01.2019 a ukončeno bylo dne 23.10.2019.</p> <p>Plnění této objednávky bylo ze strany dodavatele započato 109 dnů před nabytím účinnosti objednávky (14.01.2019) a ukončení plnění proběhlo v termínu určeném pro splnění plnění (23.10.2019).</p> <p>Dodavatel si je vědom, že práce započaté před nabytím účinnosti objednávky prováděl na základě své vlastní vůle a plnění před nabytím účinnosti objednávky realizoval na své vlastní riziko s vědomím, že k uzavření smlouvy, resp. objednávky nemusí ze strany zadavatele dojít. Znalost zadání dodavatelem vycházela ze spolupráce na přípravách tzv. RFC a analýze problematiky, o níž dodavatel věděl, že je ze strany zadavatele řešena.</p>
<p>2) Objednávka č. 4500122105 – PZ_PRAIS_2018_No204_IZR–upravy + nová LFA s účinností od 18.04.2019 a plněním do 27.07.2019.</p> <p>Plnění této objednávky započalo ze strany dodavatele dne 13.04.2019 a ukončeno bylo dne 25.07.2019.</p> <p>Plnění této objednávky bylo ze strany dodavatele započato 5 dnů před nabytím účinnosti objednávky (13.04.2019) a ukončení plnění proběhlo v termínu určeném pro splnění plnění (25.07.2019).</p> <p>Dodavatel si je vědom, že práce započaté před nabytím účinnosti objednávky prováděl na základě své vlastní vůle a plnění před nabytím účinnosti objednávky realizoval na své vlastní riziko s vědomím, že k uzavření smlouvy, resp. objednávky nemusí ze strany zadavatele dojít. Znalost zadání dodavatelem vycházela ze spolupráce na přípravách tzv. RFC a analýze problematiky, o níž dodavatel věděl, že je ze strany zadavatele řešena.</p>

3) **Objednávka č. 4500126971 – PZ_PRAIS_2019_NO267_IZR_BEZCI_KONTROLY (448)**
s účinností od 22.03.2019 a plněním do 30.04.2019.

Plnění této objednávky započalo ze strany dodavatele dne 20.03.2019 a ukončeno bylo dne 07.05.2019.

Plnění této objednávky bylo ze strany dodavatele započato 2 dny před nabytím účinnosti objednávky (20.03.2019) a ukončení plnění proběhlo 7 dnů po datu určeném pro splnění plnění (07.05.2019).

Dodavatel si je vědom, že práce započaté před nabytím účinnosti objednávky prováděl na základě své vlastní vůle a plnění před nabytím účinnosti objednávky realizoval na své vlastní riziko s vědomím, že k uzavření smlouvy, resp. objednávky nemusí ze strany zadavatele dojít. Znalost zadání dodavatelem vycházela ze spolupráce na přípravách tzv. RFC a analýze problematiky, o níž dodavatel věděl, že je ze strany zadavatele řešena.

Pozdější termín splnění plnění byl zapříčiněn prioritním plněním paralelně běžících objednávek č. 4500127571 a č. 4500122105.

Práva a závazky smluvních stran


Smluvní strany si tímto zápisem, obsahujícím jejich dohodu o vypořádání závazků, vzájemně stvrzují, že výše uvedené jednotlivé objednávky vyjadřovaly obsah vzájemných práv a povinností, který zůstal nezměněn i poté, co potvrzené objednávky nabyly účinnosti. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění dle uvedených objednávek v období do jejich uveřejnění v registru smluv, jak je popsáno výše, považují za plnění podle potvrzené objednávky po nabytí její účinnosti a že, pokud jde o vzájemně poskytnutá plnění podle uvedených objednávek do dne podpisu tohoto zápisu, resp. jeho uveřejnění v registru smluv, nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že tímto zápisem není nijak změněn obsah potvrzené objednávky uveřejněné v registru smluv a nejsou jí nijak dotčena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, jako např. odpovědnost za vady, nároky na náhradu škody či další nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti každé z jednotlivých výše uvedených objednávek a taktéž vlastní Smlouvy.

Objednatel a dodavatel se shodli, že na základě průběhu plnění výše uvedených objednávek nevznikl žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek mimo objednávky již uzavřené a objednatel ani dodavatel neuplatňovali, neuplatňují a ani do budoucna nebudou uplatňovat žádné nároky, které by řešily či jakkoliv kompenzovaly předčasné plnění objednávek před jejich účinností nebo pozdější ukončení plnění ze strany dodavatele.

Tento zápis nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Podpisová doložka

jméno a příjmení	e-mail	organizace	datum a podpis (shodné s datem a časem el. podpisu)
Vladimír Velas	vladimir.velas@mze.cz	Ministerstvo zemědělství	Ing. Vladimír Velas  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Velas Datum: 2023.07.31 11:40:53 +02'00'

[REDACTED]	[REDACTED]	O2 IT Services s.r.o.	[REDACTED]
------------	------------	-----------------------	------------