




Stavba: Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01		č. SOD objednatele: MSMT-3762/2019-107
		č. SOD zhotovitele: 21-28
Objednatel stavby: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
TDI: 		
Projektant a AD: 		
Zhotovitel stavby: HILL Systems s.r.o., Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8		
Předmět změny: Oprava nátěru fasády okolo oken.		
Zdůvodnění změny: Při realizaci výměny oken v objektech MŠMT dochází k odpadnutí většího množství mítek obvodového pláště než byl původní předpoklad. Na vině je stáří a technický stav fasády, kdy vnější omítka má již sníženou schopnost přilnavosti k obvodovému zdivu. Z toho důvodu je nezbytné realizovat větší objem zednických prací po montáži nových dřevěných prvků tak, aby byl zachován původní vzhled a energetická rovnováha budovy.		
Zadavatelem (objednatel) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, soupis prací ZL05		
CENA ZMĚNY:		
Méněpráce:		0,00 Kč
Vícepráce:		576 600,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):		576 600,00 Kč
Datum:		
Zhotovitel :	<i>razítko a podpis:</i>	
Projektant a AD :	<i>razítko a podpis:</i>	
TDI:	<i>razítko a podpis:</i>	
Objednatel:	<i>razítko a podpis:</i>	
Přílohy:		