




<b>Stavba: Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01</b>		č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
		č. SOD zhotovitele:	21-28
<b>Objednatel stavby:</b> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12			
<b>TDI:</b> 			
<b>Projektant a AD:</b> 			
<b>Zhotovitel stavby:</b> HILL Systems s.r.o., Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8			
<b>Předmět změny:</b> Výřez do exteriérového skla pro klimatizaci. D + M otevíravé mříže dle zadání. Ocelové profily, povrchová úprava RAL 1013. Interiérové matové mléčné folie. Matové sklo.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavků zadavatele (objednatele).			
<b>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.</b>			
<b>Dotčené místo:</b>			
<b>Odkaz na výkresy:</b>			
<b>Odkaz na soupis prací:</b> viz.příloha, soupis prací ZL06			
<b>CENA ZMĚNY:</b>			
<b>Méněpráce:</b>		0,00 Kč	
<b>Vícepráce:</b>		54 653,00 Kč	
<b>Výsledná cena změny (bez DPH):</b>		<b>54 653,00 Kč</b>	
Datum:			
<b>Zhotovitel :</b>	<i>razítko a podpis:</i>		
<b>Projektant a AD :</b>	<i>razítko a podpis:</i>		
<b>TDI:</b>	<i>razítko a podpis:</i>		
<b>Objednatel:</b>	<i>razítko a podpis:</i>		
<b>Přílohy:</b>			