

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby "Přední Kopanina – úprava místní komunikace"

číslo smlouvy objednatele: _____

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřena podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Městská část Praha - Přední Kopanina

se sídlem: K Padesátníku 10, Praha Přední Kopanina
IČ: 00241571
DIČ: CZ00241571
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9021-2000703389/0800
zastoupena: Ing. Milanem Hofmanem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

2. KVS stavební, s.r.o.

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 277856872/0300
zastoupena: Jiřím Mittelbachem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: **Přední Kopanina – úprava místní komunikace**
Místo stavby: **MČ Přední Kopanina**

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo

spočívající ve zhotovení stavby „Přední Kopanina – úprava místní komunikace“ a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez Vad předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo.

- 2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejuvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Přední Kopanina – úprava místní komunikace“ a činí:

Základní cena bez DPH	263.264,72 Kč
DPH 21%	55.285,59 Kč
Cena včetně DPH	318.550,31 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

- 3.2 Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: **Městská část Praha - Přední Kopanina**, K Padesátíku 10, Praha Přední Kopanina. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem.
- 3.3 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 3.4 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 3.5 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 3.6 Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále. V případě, že provedení těchto nově se vyskytнувších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytнувších prací informovat mandátáře; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytнувší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytнувších prací bude buď uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo, nebo bude smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem upraven jinak. Pokud Zhotovitel nesplní tuto informační povinnost o nově se vyskytнувších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytнувší se práce (de facto bez souhlasu Objednatele), nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.

4 LHŮTY

4.1 Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo. Toto Datum zahájení prací bude však nejpozději do jednoho týdne po předání staveniště. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

4.2 Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od Data zahájení prací (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušování provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušování provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 4.2 nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

4.3 Harmonogram prací

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících budou upraveny po podpisu konečné SoD a po dohodě obou stran.

5 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na všechny části (materiály / zařízení / technologie a práce) Díla (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu

stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti.

6 SANKČNÍ USTANOVENÍ

6.1 Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 4.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 4.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek podle Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každé porušení.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

7 POJIŠTĚNÍ

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši alespoň ceny díla za každou pojistnou událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8.2 Změny Smlouvy o Dílo

Smlouvu o Dílo je možno měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky.

8.3 Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

8.4 Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném

Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

8.5 Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Soupis prací (Specifikace Díla a kalkulace ceny)
- Příloha č. 2 Smluvní harmonogram (Harmonogram prací a časový plán)
- Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele
- Příloha č. 4 Výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele
- Příloha č. 5 Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, výslovně prohlašují, že smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, smlouva neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

OBJEDNATEL

Městská část Praha - Přední Kopanina

ZHOTOVITEL

KVS stavební, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Milan Hofman

Funkce: starosta

Datum: _____



Podpis: _____

Jméno: Jiří Mittelbach

Funkce: jednatel

Datum: 13.6.2017



CENOVÁ NABÍDKA - OBECNÍ ČÁST KOMUNIKACE

Kód: KVS
Stavba: MČ Praha - Přední Kopanina, místní komunikace

KSO:
Místo: Městská část Praha - Přední Kopanina

Zadavatel:
MČ Praha - Přední Kopanina

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.5.2017

IČ: 00241571
DIČ: CZ00241571

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

263 264,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	263 264,72	55 285,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

318 550,31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KVS


Stavba: MČ Praha - Přední Kopanina, místní komunikace

Místo: Datum: 05.05.2017

Zadavatel: MČ Praha - Přední Kopanina Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		263 264,72	318 550,31	
SO 01	Komunikace	263 264,72	318 550,31	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha - Přední Kopanina, místní komunikace

Objekt:

SO 01 - Místní komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha - Přední Kopanina

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2017

IČ: 00241571

DIČ: CZ00241571

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


263 264,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 264,72	21,00%	55 285,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 550,31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha - Přední Kopanina, místní komunikace

Objekt:

SO 01 - Místní komunikace

Místo:

Datum: 05.05.2017

Zadavatel:

MČ Praha - Přední Kopanina

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

263 264,72

HSV - Práce a dodávky HSV

252 914,72

1 - Zemní práce

64 735,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 000,00

5 - Komunikace pozemní

163 238,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 101,00

997 - Přesun sutě

2 971,90

998 - Přesun hmot

2 868,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 350,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 850,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ Praha - Přední Kopanina, místní komunikace

Objekt:

SO 01 - Místní komunikace

Místo:

Datum: 05.05.2017

Zadavatel:

MČ Praha - Přední Kopanina

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 264,72

D HSV Práce a dodávky HSV 252 914,72

D 1 Zemní práce 64 735,36


60	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl nad 200mm do 100 mm	m2	169,000	110,00	18 590,00	
59	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl nad 100mm do 200 mm	m2	27,350	100,00	2 735,00	
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	57,750	139,00	8 027,25	
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	57,750	26,20	1 513,05	
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,750	253,00	14 610,75	
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,750	2,50	144,38	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,750	15,20	877,80	
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,175	155,00	15 217,13	
12	M	589811250	recyklát betonový frakce 32/63	m3	30,200	100,00	3 020,00	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 000,00


17	K	R001	Výšková rektifikace kanalizačních poklopů	kus	2,000	500,00	1 000,00	
----	---	------	---	-----	-------	--------	----------	--

D 5 Komunikace pozemní 163 238,10

22	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	189,000	46,40	8 769,60	
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	189,000	136,50	25 798,50	
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	189,000	260,00	49 140,00	
33	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	147,000	220,00	32 340,00	
34	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	154,000	175,00	26 950,00	
35	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,000	220,00	9 240,00	
36	M	592452660	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	44,000	250,00	11 000,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 101,00	
48	K	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	181,00	10 136,00	
49	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	59,000	135,00	7 965,00	
D	997		Přesun sutě				2 971,90	
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,000	110,00	1 100,00	
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,000	2,19	21,90	
55	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	10,000	185,00	1 850,00	
D	998		Přesun hmot				2 868,36	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,200	58,30	2 868,36	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 350,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 850,00	
73	K	013254000	Geodetické zaměření před a po ukončení stavby	Kompl.	1,000	3 850,00	3 850,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00	
61	K	030001000	Zařízení staveniště	Kompl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00	
69	K	043002000	Zkoušky a měření (hutní zkoušky)	Kompl.	1,000	4 000,00	4 000,00	



Harmonogram stavby "Přední Kopanina - úprava místní komunikace"

Popis	Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Délka trvání																																													
Přední Kopanina - úprava místní komunikace	45,00																																													
Zemní práce	18,00																																													
Komunikace pozemní	37,00																																													
Ostatní konstrukce a práce, bourání	17,00																																													
Přesun hmot	44,00																																													

 Kolbenova 616/34
 190 00 Praha 9
STAVEBNÍ IČ: 28982703
s.r.o. DIČ: CZ28982703



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 157709

Datum zápisu:	2. listopadu 2009
Spisová značka:	C 157709 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	289 82 703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	JIŘÍ MITTELBACH, dat. nar. 11. března 1982 Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Den vzniku funkce: 5. března 2015
jednatel:	MAREK KOŠARIŠŤAN, dat. nar. 4. června 1992 U uhříněveské obory 1551/8, Uhříněves, 104 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 5. března 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	JIŘÍ MITTELBACH, dat. nar. 11. března 1982 Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Společník:	MAREK KOŠARIŠŤAN, dat. nar. 4. června 1992 U uhříněveské obory 1551/8, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 109937_003118, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 09.03.2017 v 13:15:53. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu k datu 09.03.2017 09:53:30. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného certifikátu 20 4F B5, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Obchodní a obdobné rejstříky, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]. Elektronická značka nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Praha 93

Česká pošta, s.p. dne 09.03.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Vladimíra Bílková

Otisk úředního razítka:



94688440-12535-170309131545

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného systémového certifikátu 20 4F B5, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného systémového certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 07.03.2017 11:07:00



Obchodní firma: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00, Praha - Vysočany
Identifikační číslo osoby: 28982703

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Jiří Mittelbach (2)
Jméno a příjmení: Marek Košarišťan (3)

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 16.03.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 16.03.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jech (1)

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 16.03.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jech (1)

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jech (1)
Datum narození: 21.01.1950
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Jiří Mittelbach (2)
Datum narození: 11.03.1982

Jméno a příjmení: Marek Košarišťan (3)
Datum narození: 04.06.1992

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 9**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 109937_003117, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 09.03.2017 v 13:12:39. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu k datu 09.03.2017 09:53:30. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného certifikátu 21 FE 90, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) IS RŽP, Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu [IČ 47609109]. Elektronická značka nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Praha 93

Česká pošta, s.p. dne 09.03.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Vladimíra Bílková

Otisk úředního razítka:



94688143-12535-170309131231

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného systémového certifikátu 21 FE 90, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného systémového certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

č. návrhu 9333 279177



GLT93332791771

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ69901273, www.generali.cz.

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

zastoupená Ing. Zdenkem Šafránkem upisovatelem makléřských obchodů region Praha a Ing. Milošem Jasanským upisovatelem makléřských obchodů region Praha

a

Pojistník:

obchodní firma/název:

KVS stavební, s.r.o.

IČO:

28982703

sídlo/místo podnikání:

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Interní poznámka pojistitele: 11316, riziková třída: 3

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného:

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **10 000 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:

40 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000 Kč

Základní roční pojistné:

22 328 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5 %

Čistě finanční škoda	
Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2014/02:	10 000 000 Kč
Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02:	500 000 Kč
Spoluúčast:	5 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	1 116 Kč
Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku	
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:	40 000 000 Kč
Spoluúčast:	5 000 Kč
Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění	
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:	5 000 000 Kč
Spoluúčast:	5 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	1 116 Kč
Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů	
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:	20 000 000 Kč
Spoluúčast:	5 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	1 116 Kč
Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	3 348 Kč
Základní roční pojistné po slevách	17 864 Kč

V pojistné smlouvě je dále sjednáno:

DPP O 3 - Věci třetích osob	
Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3	2 000 000 Kč
Spoluúčast 10% min. 2000 Kč	
Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 30 % =	6 698 Kč

Základní roční pojistné 24 562 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost	24 562
sleva obchodní	20 %
celkové roční pojistné	19 650

Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojištění začíná dne **10. 4. 2015** a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 10. dni 4. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: **19 650 Kč**

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700, konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

All Group s.r.o., Miloš Zdráhala

registrační číslo přidělené ČNB:

agenturní číslo: **13051768**


Podpisy smluvních stran

V Praze, 9. 4. 2015


09-04-2015

.....
Místo a datum

V PRAZE
.....
Místo a datum


.....
Generali Pojišťovna a.s.


.....
KVS stavební, s.r.o.



Závěrečná ustanovení:

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02
- Doplňkové pojistné podmínky DPP O 3 - Věci třetích osob

Příloha:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- dotazník

Prohlášení pojistníka

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP O), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- b) zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- c) zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasilání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.