

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 150/2004 pro rok 2007

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Bruntál**
 se sídlem : Nádražní 20, 792 01 Bruntál
 zastoupený: Bc. Stanislavem Navrátillem, pověřeným zastupitelstvem vykonávat pravomoci starosty
 IČ: 00 29 58 92
 DIČ: CZ 00 29 58 92 není plátcem DPH
 Bankovní spojení: KB Bruntál
 Číslo účtu: 525771 / 0100
- 1.2 Zhotovitel:** **T-MAPY spol. s r.o.**
 se sídlem: Nezvalova 850, Hradec Králové, 500 03
 zastoupený: Ing. Milanem Novotným, jednatelem firmy
 IČO: 47451084
 DIČ: CZ47451084
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
 Číslo účtu: 8688743 / 0300

II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se doplňuje dosavadní znění předmětu dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 150/2004 ze dne 22.2.2007. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 150/2004 ze dne 30.11.2004.

2.2. Předmětem této smlouvy je změna splatnosti položek:

- 2. Správa ÚAP - Základní část**
 2.3. Organizační podpora při zajištění dat
 2.4. Datové práce

III. Cena

3.1. Cena za dílo definované tímto dodatkem činí 270 500 Kč bez DPH, t.j. 321 895 Kč s DPH.

Tato cena zahrnuje:

	Položka	Licence	Cena bez DPH	Cena s DPH
2.	Správa ÚAP - Základní část			
2.3.	Organizační podpora při zajištění dat (zbytek po fakturaci v r. 2007)		151 500 Kč	180 285 Kč
2.4.	Datové práce		119 000 Kč	141 610 Kč

IV. Harmonogram prací

4.1. Práce budou postupovat podle tohoto základního harmonogramu. Upřesnění termínů je záležitostí dohody obou stran v závislosti na konkrétních podmínkách.

Číslo	Název	Zahájení	Dokončení
	Město Bruntál - Harmonogram GIS 2007		
2.	Správa ÚAP - Základní část		
2.3.	Organizační podpora při zajištění dat		únor 08
2.4.	Datové práce		únor 08

V. Platební podmínky

5.1. Platby za provedené práce budou probíhat na základě dodavatelem vystavených faktur do 29.2.2008. Faktury budou dodavatelem vyhotoveny na základě předávacích protokolů jednotlivých prací podle výše uvedeného rozpočtu.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdržel po podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

6.2. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6.4. Tento dodatek schválil pověřený člen zastupitelstva v působnosti Rady města Bruntálu dne 27.11.2007.

V Bruntále dne 27.11.2007



.....
za objednatele

V Hradci Králové dne 5.12.2007

.....
za zhotovitele

T - MAPY spol. s r.o.

Nezvalova 850 (7)
500 03 Hradec Králové 3
☎ 495 513 335 Fax 495 513 371