

## **Dodatek č.1**

### **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dne 21.1.2016 na realizaci akce

### **Vypracování projektových dokumentací na zateplení Sokolovská 237, Přátelství 390-392, ZŠ Soudná č. p. 12, 13, Jičín**

---

#### **Smluvní strany**

##### **město Jičín**

zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

##### **společnost: Anylopex plus s.r.o.**

Sídlo: Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zapsaná pod spisovou značkou C177948 vedené u Městského soudu v Praze

Jednající: Ing. Pavel Sehnal, jednatel společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 24826651

DIČ: CZ24826651

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

#### **Článek VI.**

#### **Termíny a místa plnění**

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v tomto termínu:
- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>I. fáze</b>   | <b>do 30.9.2016</b>  |
| <b>II. fáze</b>  | <b>do 30.9.2016</b>  |
| <b>III. fáze</b> | <b>do 30.9.2016</b>  |
| <b>IV. fáze</b>  | <b>do 4 týdnů od vyhlášení příslušné výzvy</b>                 |
| <b>V. fáze</b>   | <b>po dobu provádění stavebních prací, předpoklad rok 2017</b> |

Článek XIV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 17/59/RM ze dne 13.7.2016.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
Anylopex plus s.r.o.  
Ing. Pavel Sehnal  
jednatel