

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. smlouvy dodavatele 002/2022  
č. smlouvy objednatele OŽP/9/2022/Ho z 14.04.2022

na akci

### „Oprava požární nádrže – Tupadly“

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** město Klatovy

Sídlo: nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy





IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických:  vedoucí odboru  
životního prostředí,  
tel.:  mobil:   
e-mail: 

a

**Zhotovitel:** PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Sídlo: Luby 175, 339 01 Klatovy

IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

Bankovní spojení:

Číslo účtu:





Zapsán v obchodním rejstříku vedném u Krajského soudu v Plzni, odd C, vložka 4844.

Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

tel.:   
e-mail: 

ve věcech technických: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

tel.:   
e-mail: 

Plátce DPH: ANO – NE

**2.**

Cena díla dle článku 5.1 uzavřené Smlouvy o dílo se navyšuje o částku 95.252,20 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení změny je 2.879.582,23 Kč bez DPH. Důvodem pro změnu ceny díla jsou provedené změny v rámci realizace, se kterými objednatel dopředu nepočítal a které jsou popsány ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3.

**3.**

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. OŽP/9/2022/Ho z 14.04.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti.

**4.**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích projednán a schválen Radou města Klatovy dne 12.12.2022, ustanovení 22/2022, bod 484/22.

V Klatovech 13.12.2022

za objednatele:



Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)

za zhotovitele:



Ing. Stanislav Brand  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)