

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO****Číslo smlouvy Zhotovitele: 8049/MP****Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále jen „Objednatel“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895, plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9302021/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 8049/MP  
(dále jen „Dohoda“)****1 PREAMBULE**

1. Smluvní strany dne 7.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele 000199 00 21 a č. smlouvy zhotovitele 8049/MP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo vypracování „Studie východního vestibulu st. metra Staroměstská“ včetně provedení geotechnického průzkumu.
2. Na základě výzvy k zahájení prací ze dne 12.5.2021 byly zahájeny práce na přípravě IG průzkumu. Současně byl rozpracováván návrh druhého výstupu ze stanice – východního vestibulu. Během těchto prací byly zjištěny skutečnosti, které výrazným způsobem limitují, resp. znemožňují realizaci druhého vestibulu stanice Staroměstská. Jedná se zejména o nutnou výlukou provozu na trase metra A, zrušení čerpací jímky, vysoké riziko poškození budov na povrchu vlivem snížení hladiny podzemní vody při ražbě, kolize s významnými inženýrskými sítěmi, a zvláště nízká úroveň bezpečnosti při provádění ražeb.
3. Po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, na základě těchto skutečností a z důvodu, aby nedocházelo k neekonomickému zacházení s finančními prostředky, bylo dohodnuto dále neprovádět geologický průzkum a ukončit projekční práce s tím, že se realizace druhého výstupu nedoporučuje – viz Příloha č. 1 této Dohody.

4. Veškeré výrazy použité v této Dohodě s velkými počátečními písmeny, která nejsou definovány touto Dohodou, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

## 2 PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení Smlouvy, a to s účinností ke dni účinnosti této dohody.
2. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena práva Objednatele a povinnosti Zhotovitele vzniklá ze Smlouvy do doby účinnosti jejího ukončení.
3. S ohledem na ukončení Smlouvy po částečném provedení prací se Objednatel a Zhotovitel dohodli na částečné úhradě rozpracovanosti díla ve výši **620 000,- Kč** plus příslušná DPH – položkový rozpis je uveden v Příloze č. 2 této dohody. Smluvní strany považují za nesporné, že Zhotovitel nemá vůči Objednateli ke dni uzavření této Dohody jakékoli jiné nároky, závazky nebo dluhy vyplývající ze Smlouvy nebo této Dohody nebo v souvislosti s nimi, a pro případ, že by jakékoli takové nároky, závazky nebo dluhy existovaly nebo v budoucnu vznikly, se Zhotovitel veškerých svých nároků, závazků nebo dluhů Objednatele výslovně a neodvolatelně vzdává.
4. Smluvní strany dále sjednávají, že bez ohledu na ukončení Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku 2 Dohody zůstávají nadále v platnosti a účinnosti ustanovení čl. 3 odst. 3.4 až 3.13, čl. 6 odst. 6.3 až 6.5, čl. 7, čl. 11 a čl. 12 odst. 12.3 až 12.7, 12.11 a 12.12 Smlouvy a tedy ukončením Smlouvy i nadále trvají Objednatelova práva zejména z vadného plnění, práva na odstranění vad a nedodělků, na náhradu škody, ujednání o pojištění, příslušná práva Objednatele vyplývající z ustanovení Smlouvy o licenci a další práva Objednatele uvedená ve výše citovaných člancích Smlouvy.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je uzavírána v elektronické podobě a smluvní strany její stvrzení potvrzují připojením svých elektronických podpisů.
2. Pokud se jakékoli ustanovení této Dohody stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Dohodou jako celkem.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Každá ze smluvních stran na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy žádná ze smluvních stran není oprávněna domáhat se po ostatních smluvních stranách a/nebo soudně obnovit jednání o této Dohodě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran.

4. Přílohy: Příloha č. 1 – zdůvodnění ukončení projekčních prací – vyjádření METROPROJEKT Praha a.s.

ze dne 10.5.2022

Příloha č. 2 – položkový rozpis realizovaných prací

V Praze dne:

V Praze dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**

**METROPROJEKT Praha a.s.**

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Witowski  
Funkce: předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Vladimír Seidl  
Funkce: předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Ladislav Urbánek  
Funkce: místopředseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Vyskočil  
Funkce: místopředseda představenstva