

**Dodatek č. 1**  
ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 006/2023**

**Objednatel:**

Název objednatele: **Město Frýdlant**

Se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dan Ramzer, starosta města  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")*

**a**

**Zhotovitel:**

Název zhotovitele: **SILKOM spol. r.o.**

Se sídlem: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

IČ. 46713158

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

V zastoupení: Ing. Josef Kukul, jednatel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")*

Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 doplňuje:

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu, protože jejich potřeba vznikla dodatečně

Mění se:

**Čl. III. Cena díla,**

Odst. 3.2.

Celková cena díla ..... 1 579 063,08 Kč (dle SoD)

Celková cena dodatečných prací 237 508,85 Kč

DPH 21% 381 480,10 Kč

**Celková cena díla vč. DPH 2 198 052,03 Kč**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 006/2023 ze dne 31. 5. 2023.

Tento Dodatek byl uzavřen elektronicky, pro potřeby smluvních stran jsou vyhotovena též listinná vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 17. 7. 2023 usnesením č. 582/2023.

Ve Frýdlantě dne 3. 8. 2023

Ve Frýdlantě dne 3. 8. 2023

-----  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

-----  
Ing. Josef Kukul  
jednatel