

* PRECIOSA

Zadavatel: Správa Pražského hradu

sídlo: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

Předpokládaný harmonogram prací

Předpokládaný harmonogram

Deinstalace 4 dny

Od výzvy objednatele a dohodnutí termínu začátku práce, předpokládaný termín od 1.6 - do 16.6 2017

Instalace 7 dnů

Od výzvy objednatele a dohodnutí termínu začátku práce, předpokládaný termín od 3.7 dle domluvených priorit (začátek v Brožíkově sále od 3.7.2017)

Repase svítidel 14 týdnů

Ukončení práce 22.9.2017

Předpoklad za plné připravenosti místa instalace svítidel