

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Stavební úpravy bytu, ul. Kvapilova 2100/201 , Tábor"

Číslo SOD : 118/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2100 /201

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
18 825,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 4 Dny

Technický popis : vícepráce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, TDI:	Ing. Ondřej Semerák	