

# Dodatek č. 1

## K objednavce na provedení menších stavebních prací

č. objednávky objednatele: 07PU-004286

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

uzavřené dne 05. 04. 2023

### 1. Smluvní strany

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené: [REDACTED], vedoucím provozního úseku  
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ659 93 390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

#### GS-geodetické služby s.r.o.

se sídlem: Na Rolavě 163/2, Karlovy Vary 360 05  
IČO: 46882821  
DIČ: CZ46882821  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 2599  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]

(dále také jen „*Poskytovatel*“) na straně druhé

### 2. Znění Dodatku

V průběhu realizace zakázky 07PU-004286, jejímž předmětem je geodetické zaměření velkoplošných výměr živichého povrchu a výpočet mocnosti a kubatur, došlo k nárůstu objednaných prací vůči soupisu uvedeném v popřávce, které při podání nabídky nebylo možné v rámci přípravy zakázky přesně odhadnout. Zaměření velkoplošných výměr živichého povrchu a výpočet mocnosti a kubatur je nezbytné pro kontrolní měření jednotlivých oprav povrchů ŘSD ČR.

#### 2.1 čl. IV Cena – původní cena díla se navýšuje o částku:

**289 440,00 Kč bez DPH**  
**60 782,40 Kč DPH**  
**350 222,40 Kč včetně DPH**

Původní celková cena díla je:

**976 800,00 Kč bez DPH**  
**205 128,00 Kč DPH**  
**1 181 928,00 Kč včetně DPH**

Nová celková cena díla je:

**1 266 240,00 Kč bez DPH**  
**265 910,40 Kč DPH**  
**1 532 150,40 Kč včetně DPH**

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

### 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 05.04.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.03  
13:19:53 +02'00'

vedoucí provozního úseku  
Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.03  
13:28:09 +02'00'

jednatel společnosti

## Soupis prací

Akce: Zaměření velkoplošných výměř živického povrchu a výpočet mocnosti a kubatur

Výkon - po profilech 20m	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena celkem	Nový počet MJ	Cena celkem d1
Bodové pole - GNSS + přesná nivelace			■			
Zaměření a výpočet stávajícího stavu			■			
Zaměření a výpočet po odfrézování			■			
Zaměření a výpočet ACP			■			
Zaměření a výpočet ACL			■			
Zaměření a výpočet SMA			■			
Zaměření obvodu výměny a výpočet plochy			■			
<b>Celkem bez DPH</b>						
DPH 21%						
<b>Celkem vč. DPH</b>						
Předpokládaný počet km v roce 2023	■		■		■	
DIO - fakturace dle skutečnosti	■		■		■	
<b>Celkem bez DPH</b>				976 800,00 Kč		1 266 240,00 Kč
21%				205 128,00 Kč		265 910,40 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>				1 181 928,00 Kč		1 532 150,40 Kč