

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi

Zhotovitelem:

Stavební firma: VOSA-MVS, s.r.o.
se sídlem v Hlivíně č.p.13, 257 03 Jankov
Zastoupená: Milanem Vosátkou – jednatelem
IČO: 27241840
DIČ: CZ27241840
Bankovní spojení ČSOB a.s. č.ú. 195403044/030

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.

se sídlem Sportovní 1913, 256 01 Benešov
Zastoupená: Tomášem Holubem – jednatelem
Mgr. Petr Jandač - jednatelem
IČO: 055 83 951
DIČ: CZ055 83 951
Bankovní spojení: číslo účtu 277919650, kód banky 0300

(dále jen „objednatel“)

uzavírají spolu následující

Smlouvu o dílo

I. Předmět díla

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli součinnost pro řádné plnění této smlouvy, provedené dílo od zhotovitele převezme a uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za dílo. Dílo dle této smlouvy spočívá v ***dodávce a montáži vyztužení a úpravu stropní konstrukce na zimním stadionu.***

II. Čas plnění

Zahájení prací: 29.5.2023

Dokončení prací: 25.6.2023

Dodržení termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednavatele dohodnuté v této smlouvě a povětrnostních podmínkách, které v tomto období mohou hrát významnou roli. Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje silný nárazový vítr nad 20m/s, denní venkovní teplota nižší než +5°C nebo vyšší než 35°C, nebo silný nepřetržitý déšť. Termíny zhotovení díla nebo jeho dohodnutých částí v harmonogramu provádění díla se automaticky prodlužují o tolik dní, kolik dní trvala některá ze skutečností výše popsanych.

III. Cena za dílo

Cena za provedení **díla** podle článku II. této smlouvy (včetně veškerých prací zhotovitele uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy) činí **404 115,-Kč** (slovy: *Čtyřistačtyřísticetopatnáctkorun českých a nula haléřů*) bez daně z přidané hodnoty. Podrobné položkové členění celkové ceny za dílo je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy. V ceně za dílo jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště bezprostředně související s činností zhotovitele při plnění této smlouvy. Cena za dílo zahrnuje též veškeré další náklady zhotovitele spojené s realizací díla a je sjednána jako cena konečná. Tuto cenu je možné měnit pouze postupem uvedeným v této smlouvě nebo písemně mezi stranami sjednaným.

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se v průběhu realizace díla dle této smlouvy mohou dohodnout na změně rozsahu díla (zúžení nebo rozšíření díla). Změna rozsahu díla může být učiněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami, jehož součástí musí být ujednání o tom, zda a jakým způsobem se mění sjednaná cena za dílo a zda a jakým způsobem se mění termíny dokončení díla ze strany zhotovitele.

Cena díla bude hrazena: Za provedené práce dokončené vždy v ukončeném kalendářním měsíci dle odsouhlasených prací ve stavebním deníku zápisem kontrolního dne, nebo předložením soupisu provedených prací.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí platby zhotoviteli ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušném daňovém dokladu (faktuře). Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) nesmí být delší než 10 dní od jejich doručení objednateli. Platba je provedena včas, pokud je zhotoviteli nejpozději v den splatnosti připsána platba na účet. Pokud daňový doklad (faktura) neobsahuje náležitosti uvedené v § 28 Zákona o DPH, náležitosti uvedené v § 92a Zákona o DPH nebo náležitosti stanovené jinými právními předpisy, nebo nemá-li náležitosti podle této smlouvy, vrátí objednatel takový daňový doklad (fakturu) do 3 pracovních dnů od jeho doručení zpět zhotoviteli k opravě s uvedením skutečnosti, kterou požaduje opravit. Bude-li daňový doklad (faktura) vrácen oprávněně zhotoviteli, začne celá lhůta splatnosti znovu běžet až po předložení opraveného daňového dokladu (faktury), který bude splňovat všechny požadované náležitosti. Závěrečnou zúčtovací fakturu uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po podpisu Protokolu o předání díla.

Odpovědnost za vady:

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této smlouvy a že v níže uvedené záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé. Záruční doba je stanovena na dobu 36 měsíců od předání díla objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání díla, jsou v rozporu s účelem, pro který byl projektován, v nedostatečné údržbě a za vady způsobené přírodními vlivy a vlivy které nemohl ovlivnit.

V. Podmínky provedení díla

- 1, Objednavatel je povinen předat zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít se stavebními pracemi.
- 2, Objednavatel umožní na svém pozemku zhotoviteli bezplatné užívání ploch na skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla včetně poskytnutí možnosti bezplatného odběru el.energie a vody.
- 3, Objednavatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit staveniště.
- 4, Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu nářadí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků do místa provádění díla. Skladování materiálu bude zabezpečeno na staveništi.
- 5, Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací a částí díla, které mají být zabudované nebo budou po dokončení díla nepřístupné, nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat.
- 6, K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem, s tím, že během provádění prací budou jednotlivé etapy předávány zástupci objednatele

VI. Smluvní pokuty

- 1, Pokud zhotovitel odevzdá dílo po řádném termínu, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 2, V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Ostatní ustanovení:

1, Objednavatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace svěřené jim smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a použijí je pouze pro účely plnění podmínek této smlouvy.

2, Odpovědnými pracovníky za věci technické:

Za zhotovitele: Vosátka Milan ml. – tel.:

Email: milanml@vosa-mvs.cz

Za objednatele: Tomáš Holub - tel.:

Email: holub@mszbenesov.cz

3, Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní předpisy a prohlašuje, že má sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč, a zavazuje se pojištění alespoň v této výši udržovat po dobu trvání této smlouvy a jeho existenci prokázat na žádost objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1, Jakékoli změny anebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem smlouvy (nestanoví-li tato smlouva pro konkrétní záležitost výslovně jinak). K případným změnám nebo doplňkům této smlouvy učiněným v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Jakýkoliv návrh jedné strany na změnu či doplnění této smlouvy se považuje za akceptovaný druhou smluvní stranou pouze v případě, pokud je akceptován zcela bez výhrad.

2, Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálů, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3, Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Nabídka

V Bystřici dne... 26.5.2023

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

MSZ* Sportovní 1913 ©
256 01 Benešov
Městská sportovní zařízení Benešov
IČO: 05583951
DIČ: CZ05583951
www.mszbenešov.cz

VOSA-MVS, s.r.o.
IČO: 272 41 840, DIČ: CZ27241840
BYSŤRICE VOSA MVS s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA
Hlívín 13, 257 03 Jankov
Provozovna: 257 51 Bystřice, Dr. E. Beneše 80
TEL./FAX: 317 793 332, 317 222 267
OR MS Praha oddíl C, vložka 107013

.....
Tomáš Holub,
Jednatel MSZ Benešov, s.r.o.

.....
Milan Vosátka,
jednatel společnosti VOSA-MVS, s.r.o.

.....
Mgr. Petr Jandač
Jednatel MSZ Benešov, s.r.o.