

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
Oprava nátěru střechy VN 1, ČOV Kroměříž

Evidenční čísla Objednatele: OV2300001,

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito
smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
představenstvo
xxx
KS Brno, oddíl B, vložka 1147
49451871
CZ49451871 plátce DPH
KB, a.s.
2002-691/0100
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

SV STAVEBNÍ ČINNOST s.r.o.

Bělidla 1132, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
xxx
KS Brno, oddíl C, vložka 97698
05736587
CZ05736587
Komerční banka, a.s.
115-4006530297/0100
xxx
xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

2. Předmět smlouvy

2.1 Při provádění prací (otryskání povrchu VN 1) byla zjištěna nesoudržnost stávajícího nátěru ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o nutnosti aplikace dvojitého nátěru v celé výměře plochy střechy VN 1. Proti rozpočtu stavby dle původní SOD dochází ke změně rozsahu na základě odsouhlaseného změnového rozpočtu víceprací, který je přiložen jako příloha č. 3.

3. Cena za dílo:

- 3.1 Cena díla v rozsahu smlouvy o dílo a dodatku č.1 za provedené práce dle čl. III. smlouvy o dílo a dodatku č.1 je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a odsouhlaseného změnového rozpočtu více-prací a činí:

Cena za provedené dílo dle smlouvy dílo bez DPH	164 566,00 Kč
Cena za provedené dílo dle dodatku č.1 bez DPH	25 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH	189 766,00 Kč
DPH z ceny díla	39 850,86 Kč
Celková cena vč. DPH	229 616,86 Kč

11. Závěrečná ujednání:

- 11.10 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, mimo výše uvedené v tomto dodatku, zůstávají beze změn
- 11.11 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží Objednatel jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení
- 11.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy
- 11.13 Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Přílohy: Příloha č.3 – rozpočet více-prací

V Kroměříži dne:

V Bystřici pod Hostýnem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX

.....
XXX