

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba [REDACTED]

objednatel: [REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

a

SAIS Brno spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 478/18, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 48907928

DIČ: CZ48907928

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 11226

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 205992680/0300, ověřený bankovní účet

zastoupená [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 29. 6. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava hydroizolace a předláždění relaxačního bazénku ve středisku Lázeňské a relaxační centrum Rašínova na adrese Rašínova 643/12, 602 00, Brno (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla vyvstal požadavek objednatele na dodatečné práce – vzduchování podlahy bazénu. Jedná se o dodávku, usazení a napojení cca 10 bm vzduchovací lišty.
3. Zhotovitel prohlašuje, že probíhající práce nijak neomezí provoz střediska, který bude od 7. 8. 2023 znovu zahájen. Za provozu střediska budou práce probíhat v nočním režimu od 20 do 6 hodin.
4. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 50 595,84 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a *dodatkem č. 1*“.
2. V článku III. odst. 1., se poslední věta (Doba plnění) mění takto:
„*Dílo bude dokončeno do 24. 8. 2023.*“
3. Článek VII. odst. 1. smlouvy (Cena díla) se mění takto:
„*1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **703 042,74 Kč bez DPH.***“
5. V ustanovení čl. XV. odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„*Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1*“


III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha smlouvy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1

V Brně dne 4. 8. 2023



STAREZ – SPORT, a. s.

V Brně dne 4. 8. 2023



SAIS Brno spol. s r.o.

Cenová nabídka

Lázně Rašínova - relaxační bazének

dodatek

Položka	MJ	Množství	Kč/MJ	Celkem Kč
Bourací a přípravné práce				248 300,80
Demontáž obkladů +dlažby	m ²	37,42	210	7 858,20
Strojové odstranění lep.tmelu a hydroizolace	m ²	37,42	640	23 948,80
Reprofilace povrchu baz.vany do tl.7mm	m ²	37,42	1290	48 271,80
Vybourání stávajícího žlabu a vyčištění podkladu	bm	19,40	560	10 864,00
Reprofilace odtok žlabu do tl.15mm	bm	19,40	1290	25 026,00
Vzduchovací lišta pro hydromasažní systém	bm	24,00	3680	88 320,00
Usazení a napojení vzduchovací lišty	bm	24,00	1200	28 800,00
Demtž+mtž vpustí + usazení do epox.zálivky	ks	1,00	7000	7 000,00
Dodávka vpustí	dod ks	1,00	4300	4 300,00
Utěsnění zábradlí - vyřezání spáry 3x3cm + epox.zálivka	ks	4,00	978	3 912,00
Hydroizolace				46 994,98
Penetrace podkladu	m ²	37,42	37	1 384,54
Hydroizolace	m ²	35,92	790	28 373,64
Bandáž	bm	82,08	210	17 236,80
Obkladačské práce				302 433,05
Obklad stěn a dna bazénu	m ²	35,52	1340	47 596,80
Obložení odtok žlabu	bm	19,80	980	19 404,00
dlažba 10x10 R10/B bílá	dod m ²	24,00	914	21 936,00
dlažba 10x10 R10/B tm.modrá	dod	7,00	1417	9 919,00
dlažba 10x10 R10/B sv.modrá	dod	7,00	1061	7 427,00
Hrany	bm	90,50	260	23 530,00
Hrana vnější	dod ks	498,00	222	110 556,00
Stupnice	bm	3,80	1340	5 092,00
Schodová hrana	dod ks	22,00	732	16 104,00
Schod – podstupnice	dod m ²	2,00	1061	2 122,00
Silikon	bm	64,00	98	6 272,00
Spárování epoxidovou hmotou	m ²	42,45	765	32 474,25
Ostatní				54 718,07
Přesun hmot staveništní	t	1,24	2100	2 610,72
Likvidace suti	t	1,24	3450	4 289,04
Přesun hmot mimostaveništní	%	8,00	5977	47 818,31
Cena celkem bez DPH				652 446,90 Kč

MJ	Množství	Kč/MJ	Celkem Kč
			46 848,00
m ²		210	0,00
m ²		640	0,00
m ²		1290	0,00
bm		560	0,00
bm		1290	0,00
bm	9,60	3680	35 328,00
bm	9,60	1200	11 520,00
ks		7000	0,00
ks		4300	0,00
ks		978	0,00
			0,00
m ²		37	0,00
m ²		790	0,00
bm		210	0,00
			0,00
m ²		1340	0,00
bm		980	0,00
m ²		914	0,00
		1417	0,00
		1061	0,00
bm		260	0,00
ks		222	0,00
bm		1340	0,00
ks		732	0,00
m ²		1061	0,00
bm		98	0,00
m ²		765	0,00
			3 747,84
t	0,00	2100	0,00
t	0,00	3450	0,00
%	8,00	468	3 747,84
			50 595,84 Kč