



Ev. číslo – ORM/2023/01058/1



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Mateřská škola Žatec, U jezu 2903 – stavební úpravy sociálních zařízení“

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávnění zástupci

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:
Mobil:
E-mail:

Tel:
Mobil:
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“



Název zhotovitele: **RESIF s.r.o.**
se sídlem: Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 229498

Oprávnění zástupci

- ve věcech smluvních: Eduard Fišer
Tel/fax:
Mobil: +420 603 271 642
E-mail: resifl@seznam.cz


- ve věcech technických:


Tel:
Mobil:
E-mail:



- ve věcech stavby:

Tel:
Mobil:
E-mail:



Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 03265757
DIČ: CZ03265757

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29. 5. 2023 k provedení stavby: „**Mateřská škola Žatec, U jezu 2903 – stavební úpravy sociálních zařízení**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební a elektroinstalátorské práce a vyjmout méněpráce.

III. Předmět dodatku

3.1. V návaznosti na čl. VII. Cena díla, odst. 7 a 8 Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2. V článku VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o **250 437,00 Kč**, DPH o **52 591,77 Kč**, tedy celková cena díla se zvyšuje **303 028,77 Kč** vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text v čl. VII odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

Cena díla bez DPH	4 610 395,00 Kč
21 % DPH z ceny díla	968 182,95 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5 578 577,95 Kč

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy o dílo činí:

Cena díla bez DPH	4 860 832,00 Kč
21 % DPH z ceny díla	1 020 774,72 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5 881 606,72 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 17. 07. 2023, usnesením č. 570/2023.

Přílohy: č.1 Soupis prací a dodávek

V Žatci dne :

V Žatci dne :

.....
Ing. Radim Laibl
starosta města

.....
Eduard Fišer
jednatel společnosti