

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 58/2023 /2023

Výměna dlažby dílenského pavilonu č. 3

Článek I. Smluvní strany

1. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlišského 2474

na adrese: 390 02 Tábor, Bydlišského 2474
zastoupená: Ing. Petrem Draxlerem, ředitelem školy
IČ: 00476919
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: ČSOB Tábor
Číslo účtu: 213985499/0300
datová schránka: 35qesuf
dále jen „objednatel“

2. Obchodní firma PL BEKO s.r.o.

sídlo /místo/ podnikání: Olší 20, 391 61 Opařany / Chýnovská 2293, 390 02 Tábor
zastoupená: Luděkem Kočím, jednatelem společnosti
IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu: 185967129/0600
datová schránka: pqftie9
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem „Výměna dlažby dílenského pavilonu č. 3“, (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu víceprací vyjádřených ve změnovém listu č 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek III. Změna čl. 7 Cena Díla

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. VII odstavec 1. Smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena celkem dle SOD bez DPH	295.108,63,- Kč
DPH, tj. 21%	61.972,81,- Kč
Cena celkem včetně DPH	357.081,44,- Kč
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>29.500,50,- Kč</u>
Cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	324.609,13,- Kč
DPH, tj. 21%	68.167,92,- Kč
Cena celkem včetně DPH	392.777,05,- Kč

Článek IV.
Závěrečné ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Táboře dne:

V Táboře dne:

Zhotovitel (*podpis*):

Objednatel (*podpis*):

Změnový list č. 1:

Název akce: **Výměna dlažby dílenského pavilonu č. 3**

Objednatel: **Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474**

Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: **58/2023 / 2312**

Projektant: **Ing. Ladislav Mládek**

Stavební objekt/část stavby: **S-01_2023**

Technický popis změny stavby:

Po odbourání staré dlažby bylo nutno použít více nivelační stěrky na srovnání podkladu pro pokládku nové dlažby.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 29.500,50,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 29.500,50,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy: **Položkový rozpočet změny**

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

3.8.2023

KUKAC

PL BEKO s.r.o. (11)
Olší 20, 391 61 Opařany
IČ: 28076826 - DIČ: CZ28076826
Provoz.: Chýnovská 2293, 390 02 Tábor
Tel.: 722 962 860
E-mail: kukac@plbeko.cz

Zástupce investora: **Ing. Petr Draxler**

(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Výměna podlahové krytiny vstupní haly střední školy spojů a informatiky

Místo: Tábor Datum: 21.03.2023
Zadavatel: Projektant: Ing. Ladislav Mládek,
Radimovice u Želče
94, 39002
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: KA-21, Převrátilská
330/15, 390 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 500,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 500,50
D	771		Podlahy z dlaždic				29 500,50
10	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	106,500	277,00	29 500,50

PL BEKO s.r.o. (11)
Olší 20, 391 61 Opařany
IČ: 28076826 - DIČ: CZ28076826
Provoz.: Chýnovská 2293, 390 02 Tábor
Tel.: 722 962 860
E-mail: kukac@plbeko.cz