



Finanční harmonogram: Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – část B č. VZ 4/2023

| Rok | 2023 | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | květen | červen | červenec | srpen | září |
| Měsíc | | | | | |
| 1. etapa (budovy oddělení 1, oddělení 5, oddělení 3A, oddělení 7A,B) | 436 388,41 Kč | 4 728 641,39 Kč | | | |
| 2. etapa (náhradní oddělení + kantýna a tělocvična) | | | 3 859 210,84 Kč | | |
| 3. etapa (oddělení 9A,B,C a oddělení 11 k napojení) | | | | 4 146 800,00 Kč | |
| 4. etapa (panelový dům) | | | | | 2 367 581,36 Kč |
| | | | | | 15 538 622,00 Kč |

Datum zpracování:
31.07.2023