

č. objednatele: 687-2023-523101
UID: spudms00000013825687
č. zhotovitele: 27-SOD-2023-019A

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ZE DNE 29.6.2023

„Stavba polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk“

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada Pobočka Blansko

Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová +420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **M – SILNICE a.s.**

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
na základě písemného pověření

tel./fax: xxx

e-mail: [xxx](#)

č. objednatele: 687-2023-523101
UID: spudms00000013825687
č. zhotovitele: 27-SOD-2023-019A
ID DS:

jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
tel./fax:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování a výzvy k zahájení plnění ze dne 24.7.2023, č.j. SPU 293756/2023, které bylo doručeno zhotoviteli prostřednictvím datové schránky dne 25.7.2023, nabyla tato smlouva o dílo dle čl. XVII odst. 2 písm. b) účinnosti dne 25.7.2023.

Vzhledem k prodlení mezi předpokládaným termínem zahájení prací a doručením výše uvedené výzvy k zahájení plnění není objektivně možné dodržet termíny uzlových bodů, stanovené v čl. V odst. 5 smlouvy o dílo.

Proto se tímto dodatkem upravují termíny uzlových bodů uvedených v článku V odst. 5 smlouvy a příloha č. 1 závazný harmonogram prací následovně:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- **vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách MK2a a MK2b]**

nový termín plnění do: **27. 8. 2023**

- **rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění štěrkodrtí na polních cestách MK2a a MK2b**

nový termín plnění do: **17. 9. 2023**

- **provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b**

nový termín plnění do: **22. 10. 2023**

- **dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b**

nový termín plnění do: **12. 11. 2023**

Ostatní termíny a ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

č. objednatele: 687-2023-523101
UID: spudms00000013825687
č. zhotovitele: 27-SOD-2023-019A

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.

V Brně dne: 4.8.2023

V Hradci Králové dne: 4.8.2023

.....

Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

objednatel

.....

Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

zhotovitel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

