

PŠV Stavby s.r.o.

Turovec 24

391 55 Turovec

IČO 07608659

Časový a věcný harmonogram prací „Přístřešek pro lesní techniku“

1. Předání staveniště včetně projektové dokumentace 31. týden 2023
2. Stavba přístřešku pro lesní techniku 32. týden 2023
3. Převzetí hotové stavby 33. týden 2023

V Turovci 7.7.2023

.....