

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00205**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**ERKA Žatec s.r.o.**

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023\_00205 na akci VDJ Domoušice – stavební oprava – je prodloužení termínu z důvodu prokazatelných víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí dodatku.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2023 na [REDAKCE] 2023.

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

14. 07. 2023

V Teplicích, dne .....

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

provozně – technická  
ředitelka

Zhotovitel

V Žatci, dne 24.7.2023



ERKA Žatec s.r.o.

jednatel společnosti

Dokument: Výkaz výměr dodávek a montáží

Akce: Domoušice VDJ - stavební oprava- vícepráce D+M dveří

Zpracoval:

Datum: 29.06.2023

**VÝKAZ VÝMĚR DODÁVEK A MONTÁŽÍ**

Č. položky	Položka	MJ	Počet	Cena dodávky za MJ	Cena montáže za MJ	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Celkem dodávky a montáže
<b>STAVEBNÍ DODÁVKY</b>								
SD1R07	Demontáž a montáž vstupních plastových dveří jednokřídlé plné, levé včetně rámu a kování Rozměry: 900 x 2100 mm Materiálové provedení: měkčené PVC, barva bílá	kpl	1					
<b>CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE V Kč BEZ DPH</b>								

REKAPITULACE								
Č. položky	Položka							Celkem
<b>STAVEBNÍ DODÁVKY</b>								
<b>DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH</b>								