

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 26.5.2023 na realizaci stavby

„Obnova vodovodu Horní Benešov – řad S“

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **VaK Bruntál, a.s.**
sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
zastoupená: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČO: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1704771/0100

2/ **Zhotovitel:** **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
zastoupena: Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti
IČO: 46580328
DIČ: CZ46580328
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1528244841/0100

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění Smlouvy.
V souladu s ustanovením článku XVIII. 1. Závěrečná ujednání se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

VI. Termín plnění

Odstavec 2 se mění na takto:

Původní termín dokončení: Do 31.7.2023

Nový termín dokončení: Do 30.9.2023

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bruntále dne 27.7.2023

Za objednatele:

Ing. Petr Klouda Digitálně podepsal
Ing. Petr Klouda
Datum: 2023.07.31
10:10:08 +02'00'

.....
Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

Ing. Stanislav Moškoř Digitálně podepsal
Ing. Stanislav Moškoř
Datum: 2023.07.31
10:09:41 +02'00'

.....
Ing. Stanislav Moškoř
člen představenstva

V Jeseníku dne 27.7.2023

Za zhotovitele:

Bc. Jan Pleva Digitálně podepsal
Bc. Jan Pleva
Datum: 2023.07.27
14:13:29 +02'00'

.....
Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti