

Doplnění SoD dodatkem č.2 - SZ Libochovice – Skleník**Příloha č.1**

Architektonicko-stavební část a koordinace	21.500
Opravená dokumentace v rovině VF05 s opravenou TZ. (D.1.1)	25.000
Metodický pokyn (TZ) a schémata řešení ukončení a napojení staré, nové či opravované části (D.1.n.):	10.000
Statika	15.000
Silnoproud	12.000
Slaboproud	11.000
Vytápění (a PENB)	18.000
Vzduchotechnika	22.000
Měření a regulace	24.000
PBŘS	10.000
Plynové zařízení	18.000

Celkové úpravy rozpočtů s odevzdáním slepého i projektového rozpočtu
(xls ze systému ÚRS 2Q 2022) 10.000

Celkem	196.500,- bez DPH
DPH 21 %	41.265,-
Celkem s DPH	237.765,- s DPH

Odevzdávka bude provedena v 2 tištěných paré, elektronicky v .doc, .pdf, .dwg, .xls.
Termín odevzdání je zejména dle projektu VZT, VYT, MAR a ESI od termínu objednání 5-7
týdnů.

Raději počítejte oněch 7 týdnů

Cena je po součtu všech účastníků této akce 196.500 bez DPH.

