

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU

č. A-202316

uzavřená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
jediná/jedni/zastoupen: Ing. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech smluvních
ve věcech technických

2. **Zhotovitel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín
jediná/jedni/zastoupen:
ve věcech smluvních
ve věcech technických
Pracoviště: Hodonín, Sadová 14,
IČ: 090352, neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Hodonín
číslo účtu: 3131-671/0100

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. II. odst. 3., III odst. 3 a VII odst. 3 smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu č. **A-202316 III/4992, III/4995 Hroznová Lhota – úprava křižovatky** ze dne 25. 07. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: - v místě stavby byly odkryty archeologické nálezy a bude proveden záchranný archeologický výzkum

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. a 2 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení díla nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, případně do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele, a provést dílo ve vzájemné koordinaci se zhotovitelem stavebních prací do 90 dnů od dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací, vyjma zpracování terénních částí záchranného archeologického výzkumu, environmentálních a jiných analýz a nálezové zprávy. Objednateli bude do 90 dnů od dokončení stavebních prací předáno potvrzení o dokončení terénních prací v místě stavby.
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 12 měsíců od dokončení stavebních prací.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. a 2 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní cena je za provedení archeologického dohledu stanovena dohodou ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
Smluvní cena záchranného archeologického výzkumu je stanovena od 03. 08. 2023 dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Předpokládané náklady na záchranný archeologický výzkum jsou 193 200Kč (slovy: jedno sto devadesát tři tisíc dvě stě korun českých). Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní

část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem objednatele či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.

2. Cena za provedení archeologického dohledu bude fakturována samostatnou fakturou po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na tomto postupu fakturace záchranného archeologického výzkumu: První faktura bude vystavena za terénní práce. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit pro ukončení terénních prací. Druhá faktura bude vystavena na zbylé práce po předání nálezové zprávy objednateli. Cena nálezové zprávy je součástí ceny záchranného archeologického výzkumu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen v elektronické podobě.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Objednatel zajistí uveřejnění i původní smlouvy.

V Hodoníně dne 4. 8. 2023

V Brně dne 7. 8. 2023

.....
zhotovitel:


Moravské muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

.....
objednatel

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 k Dodatku smlouvy č. 1 A-202316**Terénní část výzkumu od 3.8.2023**

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog			
1	asistent archeologického výzkumu			
5	pracovník archeologického výzkumu			
	geodetické zaměření			
	strojní technika			
	buňka pro pracovníky výzkumu			
	celkem			

Zpracování terénní části záchranného archeologického výzkumu:

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog			
1	asistent archeologického výzkumu			
1	laborant			
1	konzervátor			
	rezerva			
	celkem			

Enviromentální a jiné analýzy

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	antropolog			
1	archeobotanik			
1	osteolog			
1	numismatik			
	rezerva			
	celkem			

celkem	193200 Kč
---------------	-----------