

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2022  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o.**

IČ: 42 22 85 73

Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 749

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„3. ZŠ Jičín, Poděbradova 18 – Stavební úpravy školní kuchyně“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

#### **Doba a místo plnění**

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení prací: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad předání duben 2023)

Dokončení prací a předání díla objednateli: **do 30.9.2023**

Místo plnění: ZŠ Poděbradova 18 na stp. 440 a stp. 3747 k.ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký

Článek V.  
**Cena díla**

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	10.298.364,02 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	128.093,78 Kč
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>10.426.457,80 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2.189.556,14 Kč</b>
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>12.616.013,94 Kč</b>

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 2.8.2023
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1, č. 2, č. 4 a č.5
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Miloš Andrys  
jednatel společnosti  
ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o.