

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2022
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Filip Chmelík, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zast. Jiřím Šmídem

IČ: 25482505

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložce 20247

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Sanace severozápadní fasády vč. Rekonstrukce výplní stavebních otvorů objektu ZŠ, Jičín, Husova 170“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Dílo bude realizováno v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací: od 1. června 2022 - stavební práce (fasáda i okna) z ulice Fügnerova JEN FASÁDA z ulice Husova (ne okna)
od 1. července 2022 - ostatní stavební práce

Dokončení stavebních prací: do 22. srpna 2022 - VŠECHNA okna z ulice Fügnerova i z ulice Husova

do 30. listopadu 2022 - ostatní stavební práce na západní fasádě
a na severní fasádě od nároží ul. Fügnerova po úroveň oken č.
1/11, 2/11 a 3/11
do 30. září 2023 – ostatní stavební práce

Místo plnění: budova čp. 170 na stp. 593 v k. ú. a obec Jičín

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu základní školy, s výjimkou letních prázdnin.

Článek V. Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	13.329.217,30 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1.425.155,39 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	2.212.000,00 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	410.351,07 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1 až č. 3 bez DPH	17.376.723,76 Kč
DPH 21%	3.649.111,99 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1 až č. 3 včetně DPH	21.025.835,75 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města dne 19.7.2023
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 5.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

Ve Stráži nad Nisou dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Jiří Šmíd
jednatel společnosti
STAV-AGENCY s.r.o.