

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
zastoupena: Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-sever
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Peněžní ústav: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

oprávněný zástupce
ve věcech obchodních a smluvních dodatků: [REDAKCE], místostarosta MČ Brno-sever
kontaktní osoba: [REDAKCE], vedoucí OŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Karel Bartušek

sídlo: Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
IČO: 71825568
DIČ: CZ8101133788
peněžní ústav: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“) uzavřely dne 20.06.2023 smlouvu o dílo, č. 2023/4770/OŽP/9 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem v souladu s čl. II odst. 1. smlouvy je provedení díla „**Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty, Brno-Lesná**“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Úprava povrchů a odvodnění komunikací u kostela Blahoslavené Marie Restituty“, odpovědný projektant [REDAKCE] č. ČKAIT: 1004614, prosinec 2021 (dále jen „DSP“).

Čl. II.

1. Zhotovitel požádal e-mailem ze dne 21.06.2023 o prodloužení termínu dokončení díla do 05.09.2023 z důvodu chybějícího vyjádření o existenci sítí v projektové dokumentaci, kvůli čemuž nemohly být zahájeny zemní práce a vytyčení sítí v původním termínu.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tímto písemným dodatkem v souladu s čl. XII. odst. 10 smlouvy, a to na novém znění čl. III. odst. 1. smlouvy nahrazující jeho původní znění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 05.09.2023.“

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy jsou nadále platná a zůstávají beze změny.

Čl. IV.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 27 přijatém na 9/26. schůzi Rady městské části Brno-sever dne 02.08.2023.


ty

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012. Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 04. 08. 2023

MC Brno-sever
objednatelSTATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

V Brně dne 03. 08. 2023

Ing. KAREL BARTUŠEK
PavingSpol
sova 966/18 664 51 Španice
Tel.:
IČ: 718 25 568

zhotovitel