

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic SK, příspěvk.  
org.  
Stanislav Pohunek  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Doprastav a.s., OS Praha  
K Zahradnictví 13  
182 00 Praha 8  
IČO:49281429

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:  
S. Pohunek

Datum:  
23.11.2016

**Žádost o změnu rozsahu díla dle článku 6,6: „III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 223/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

- 1) Po odfrézování vozovky bylo zjištěno degradované místo stávajícího kamenného propustku – prasklé zemní těleso, rozpadlé betonové římsy. Opatření spočívá ve vybetonování nového základu a stěny, dosypání zemního tělesa, provedení nových ŽB říms a osazení zábradlí.

Stanislav Pohunek  
mostní technik, oblast Benešov

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
IČO: 00066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001