

## DODATEK č. 1

ke

## SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005392

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-237

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **PD - D5 oprava odpočívek Kladruby**, uzavřené  
na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu  
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737  
ze dne 06.08.2021

(dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14  
 IČO: 40763439  
 DIČ: CZ40763439  
 zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
 právní forma: společnost s ručením omezeným  
 bankovní spojení: [REDAKCE]  
 zastoupen: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
 e-mail: [REDAKCE]  
 tel: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
 e-mail: [REDAKCE]  
 tel: [REDAKCE]  
 jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4  
 IČO: 618 53 267  
 DIČ: CZ61853267  
 zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
 právní forma: společnost s ručením omezeným  
 bankovní spojení: [REDAKCE]  
 zastoupen: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
 e-mail: [REDAKCE]  
 tel: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
 e-mail: [REDAKCE]  
 tel: [REDAKCE]  
 jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“  
 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

**PREAMBULE**

**Vzhledem k tomu, že:**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2021 Smlouvu, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy, zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) a zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) pro stavbu **D5 oprava odpočívek Kladruby** (dále jen „Stavba“).
2. Z důvodu složitých majetkových poměrů v rámci řešené Stavby, které brání pokračování v plnění předmětné zakázky vydal dne 17.08.2022 Objednatel Pokyn č.j. 01UP-005392 Zhotoviteli k odložení plnění. Pokračovat v plnění lze až na základě dalšího písemného pokynu Objednatele.

3. Na jednání ze dne 22.05.2023 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na proplacení rozpracovanosti odvedených prací na konceptu DSP dle Smlouvy. Záznam z tohoto jednání je nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1:

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737 (dále jen „Rámcová dohoda“) na **vyčíslení rozpracovanosti za činnosti provedené Zhotovitelem ke dni uzavření tohoto Dodatku v části koncept DSP**, a to ve výši **1.767.000,- Kč** bez DPH. Tato částka odpovídá 75% z ceny konceptu DSP v rozsahu dosud provedených činností dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel předá Objednateli do 10 pracovních dní po nabytí účinnosti tohoto Dodatku a obdržení informace od Objednatele, že k této skutečnosti došlo **koncept DSP v rozsahu činností dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku** (dále jen „koncept DSP“) spolu s předávacím protokolem. Po předání a převzetí konceptu DSP Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu ve výši uvedené v předchozím odstavci, kterou Objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti dle Smlouvy, tedy ve lhůtě 30 dní ode dne jejího vystavení.
3. Pokračovat v plnění dle Smlouvy je Zhotovitel oprávněn až na základě dalšího pokynu Objednatele.

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpracovanost DSP  
Příloha č. 2 – Záznam z jednání konaného 22.05.2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

3

Datum: 2023.08.07  
11:31:51 +02'00'

## Příloha č. 1 - Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP - rozpracovanost

### PD - D5 oprava odpočívek Kladruby

Popis prací					
Rozpracovanost    cena k položce, 1=budeme odevzdávat    která se nebude 0=není vyhotoveno    fakturovat					
<b>A. Průvodní zpráva</b>					
1. Identifikační údaje	6			1	- KČ
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6			1	- KČ
3. Seznam vstupních podkladů	6			1	- KČ
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>					
1. Popis území stavby	12			1	- KČ
2. Celkový popis stavby	6			1	- KČ
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12			1	- KČ
4. Dopravní řešení	12			1	- KČ
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12			1	- KČ
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12			1	- KČ
7. Ochrana obyvatelstva	6			1	- KČ
8. Zásady organizace výstavby	54			1	- KČ
9. Celkové vodohospodářské řešení	54			1	- KČ
<b>C. Situační výkresy</b>					
1. Situační výkres širších vztahů	24			1	- KČ
2. Katastrální situační výkres	36			1	- KČ
3. Koordináční situační výkres	40			1	- KČ
4. Speciální situační výkres	není předmětem díla				
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební</b>					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					- KČ
1.1 Technická zpráva	40			1	- KČ
1.2 Výkresy	360			1	- KČ
2. Mostní objekty a zdi					- KČ
2.1 Technická zpráva	24			1	- KČ
2.2 Výkresy	188			1	- KČ
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					- KČ
3.1 Technická zpráva	60			1	- KČ
3.2 Hydrotechnické výpočty	60			1	- KČ
3.3 Statické výpočty	není předmětem díla				
3.4 Výkresy	160			1	- KČ
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					- KČ
4.1 Technická zpráva	36			1	- KČ
4.2 Výkresy	100			1	- KČ
5. Objekty podzemních staveb					- KČ
5.1 Technická zpráva	není předmětem díla				
5.2 Výkresy	není předmětem díla				
5.3 Statická část	není předmětem díla				
<b>6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní</b>					
6.1 Technická zpráva	60			1	- KČ
6.2 Výkresy	120			1	- KČ
7. Objekty drah	není předmětem díla				
8. Objekty pozemních staveb	není předmětem díla				
9. Ostatní stavební objekty	120			1	- KČ
10. Požárně bezpečnostní řešení	80			1	- KČ
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část</b>					
2.1 Technická zpráva	není předmětem díla				
2.2 Výkresy	není předmětem díla				
<b>Dokladová část</b>					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	28			0	KČ
2. Doklad podle jiného právního předpisu	28			0	KČ

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	60	■	■	1	Kč
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	300	■	■	1	Kč
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	není předmětem díla				
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	420	■	■	1	Kč
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	60	■	■	1	Kč
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■		Kč
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	40	■	■	0	Kč
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	není předmětem díla				
3. Projekt odpadového hospodářství	80	■	■	1	Kč
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	není předmětem díla				
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	60	■	■	1	Kč
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60	■	■	1	Kč
7. Podrobný pedologický průzkum	60	■	■	0	Kč
8. Hluková studie nebo její aktualizace	72	■	■	1	Kč
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	není předmětem díla				
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	68	■	■	0	Kč
11. Rešerše geotechnického průzkumu	24	■	■	1	Kč
12. Hydrogeologický posudek	60	■	■	0	Kč
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	není předmětem díla				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	není předmětem díla				
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	není předmětem díla				
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	není předmětem díla				Kč
Odhad stavebních nákladů	54	■	■	1	Kč
			■		Kč
Plán BOZP	54	■	■	1	Kč
Reprografie			■	1	Kč
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>					<b>2 648 700,00 Kč</b>

Pozn.: DIO pro průzkumné činnosti (zaměření, diagnostika vozovky, stavebně - technické průzkumy zajistí ŘSD prostřednictvím SSÚD.

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

---

**Akce: D5 Oprava odpočívek Kladruby**

**Stupeň PD: DSP**

**Datum: 22. 5. 2023**

**Místo: Kancelář ředitele Správy dálnic ŘSD ČR, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10**

---

Přítomni:

Omluveni: -

Nepřítomni: -

---

V úvodu jednání byl popsán stávající stav jednotlivých odpočívek.

Byly zrekapitulovány složité majetkové poměry, na základě kterých byly dne 17.8.2022 pozastaveny práce na dané akci.

Zástupcům ŘSD se nepodařilo při vyjednávání s provozovatelem ČS domluvit na odkupu pozemků a narovnání majetkových poměrů v daném území. Tato skutečnost brání v současné době a blízké budoucnosti plynule pokračovat na dané zakázce. Proto se přítomní zástupci ŘSD dohodli na proplacení rozpracovanosti odvedených prací na konceptu DSP dle smlouvy.

Až budou vyřešeny majetkové záležitosti v daném území, vyzve písemně objednatel zhotovitele zakázky k pokračování prací na dané akci.

---

**DALŠÍ JEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ DLE POTŘEBY.  
POZVÁNKY BUDOU ZASLÁNY PŘEDEM.**

---

PLZEŇ 25.5.2023

Zapsal(a):

Digitálně podepsal:

Datum: 07.08.2023 20:17:16 +02:00