

Popis	2023															
	srpen				září				říjen				listopad			
Vytvoření projektové dokumentace	■	■	■	■												
Odsouhlasení projektové dokumentace				■												
Převzetí staveniště					■											
Příprava kabelových tras					■	■	■	■								
Instalace kabelů					■	■	■	■	■	■	■	■				
Instalace prvků									■	■	■	■	■			
Oživení													■	■		
Předání díla a dokončovací práce														■		