

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

Opravy a údržba skalních zářezů u ST OŘ Praha 2022-2024

Pořadové číslo:

1/2023

Sledované období:

Rok: 2023 Březen

Příloha:

SP

DODAVATEL

Název : CTB a.s.

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

IČO : 24694410

ODBĚRATEL

Název :

Správa železnic, státní organizace

Sídlo:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČO :

70994234

Smlouva o dílo číslo : 645 300 007 I 2022

Cena díla:

490 788,17

Objednávka č.:

Název stavby:	Údržba skalních zářezů u ST OŘ Praha	Kraj	Středočeský
Místo stavby :	Zbraslav	Kč ZRN +VRN	
	čištění záchytných plotů TÚ Zbraslav-Vrané / Vltavou	490 788,17	

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Cena díla	Od zahájení do konce předcházejícího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 1+2)	zůstatek do konce díla
	1	2	3	4
490 788,17	0,00	490 788,17	490 788,17	0,00


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti, a že ceny odpovídají.

Za zhotovitele:

Jméno:



Podpis:

 Datum: 7.8.23

Za objednatele:

Jméno:



Podpis:

Datum: 7.8.23

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Čištění záchytných plotů a zdí v úseku Zbraslav - Vrané nad Vltavou km 35,400 - 36,100

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 788,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	490 788,17	103 065,52
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 593 853,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7. 8. 23


CTB a.s. ①
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 94 410

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: Čištění záchytných plotů a zdí v úseku Zbraslav - Vrané nad Vltavou km 35,400 - 36,100

Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		490 788,17	593 853,69
01	Čištění naplavenin	176 493,37	576 556,98
02	VRN	14 294,80	17 296,71


7.8.23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění záchytných plůtí a zdí v úseku Zbraslav - Vrané nad Vltavou km 35,400 - 36,100

Objekt:

01 - Čištění naplavenin

Místo:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

476 493,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV			476 493,37		
D		1	Zemní práce			318 033,47		
1	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	340 000	8,44	2 869,60	CS ÚRS 2023 02
2	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (mokykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	10 000	107,30	1 073,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	15521112R	Očištění bariér ručními nástroji (mokykami, páčidly) horolezeckou technikou včetně demontáže a montáže záchytné sítě s rozspojkováním a sespojováním.	m2	40 000	500,00	20 000,00	
4	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním vlakem	t	167 520	145,25	24 322,24	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	127 520	107,72	13 736,45	CS ÚRS 2023 02
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	127 520	56,65	7 200,94	CS ÚRS 2023 02
7	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	127 520	40,11	5 114,63	CS ÚRS 2023 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	167 520	185,89	31 270,41	CS ÚRS 2023 02
D		2	Zakládání			2 610,00		
9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	240 000	10,86	2 606,40	CS ÚRS 2023 02
10	M	69311145	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 280g/m2	m2	30 000	12,45	373,50	CS ÚRS 2023 02
D		5	Komunikace pozemní			120 240,00		
11	K	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	35 000	346,00	12 110,00	
D		OST	Ostatní			35 000,00		
12	K	9903200100R	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1 000	35 000,00	35 000,00	



7.8.23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění záchytných plotů a zdí v úseku Zbraslav - Vrané nad Vltavou km 35,400 - 36,100

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 294,80	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 294,80	
1	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	kpl	1	14 294,80	14 294,80	

1.8.23

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3873487

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8728545-29fd-400e-9ce7-a4e679c9f70a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2023 12:47:00



104ab44c-d97a-4211-bd72-bf8361f34a1e